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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na manažerské účetnictví, které slouží jako nástroj 
řízení nákladů ve stavebním podniku. První část mé práce obsahuje seznámení se 
základními pojmy, se kterými se můžeme setkat při využívání manažerského účetnictví. 
Druhá část je zaměřena na praktické využití manažerského účetnictví. S ohledem na 
podklady, které jsem získala, je tato část zaměřena na odchylkové řízení.  
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Abstract 
The thesis is focused on managerial accounting, which serves as a tool for cost 
control in the construction business. The first part of my work includes introduction to 
basic concepts, which may be encountered in the use of management accounting. The 
second part focuses on the practical application of management accounting. With regard 
to the documents which I received, this section focuses on deviation control.  
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- 13 - 1. Úvod 
1. Úvod 
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila téma zabývající se manažerským 
účetnictvím ve stavebním podniku. Vybrala jsem si ho i z toho důvodu, že v bakalářské 
práci jsem se zabývala finanční analýzou stavebního podniku a chtěla jsem si rozšířit 
své znalosti. 
Manažerské účetnictví slouží jako podklad pro rozhodování a řízení prováděné 
pracovníky podniku. Tato oblast je velmi rozsáhlá a proto nebylo v mých silách 
zahrnout do této práce všechny její části. S ohledem na podklady, které jsem obdržela, 
jsem se rozhodla, že v diplomové práci se budu zabývat odchylkovým řízením ve 
stavebním podniku. Na přání podniku, který mi poskytl podklady pro tuto práci, nebudu 
uvádět ani název tohoto podniku ani název zakázky. 
Svoji diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí. V první části mé práce jsem se 
snažila co nejjasněji popsat manažerské účetnictví, popsat jeho vztah s jednotlivými 
složkami informačního systému, vymezit pojmy rozpočetnictví, kalkulační systém, 
rozdělení nákladů a v neposlední řadě objasnit rozdílové metody. Druhá část této práce 
je zaměřena na praktické uplatnění získaných znalostí v oblasti stanovení odchylek mezi 
náklady plánovanými a náklady skutečnými na konkrétní stavební zakázce. Odchylkové 
řízení je součást controllingu. S jeho pomocí bych ráda přesvědčila čtenáře o důležitosti 
manažerského účetnictví, které je důležitým podkladem pro efektivní rozhodování 
a řízení, neboť s jeho pomocí zjistíme, kde jsme dělali v minulosti chyby a do 
budoucnosti se těmto chybám můžeme vyhnout. 
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2. Manažerské účetnictví 
 
Podle Čechové (2006, s. 3) je u nás manažerské účetnictví chápáno jako účetnictví 
vytvořené „pro řízení“, což je také jeho hlavním úkolem, neboť by mělo sloužit vedení 
účetní jednotky ke správnému rozhodování o jejím chodu a dalším rozvoji. 
 
2.1 Účetnictví 
Nejprve bych ráda upřesnila, co si představit pod pojmem účetnictví. Z prvu bylo 
účetnictví chápáno jen jako zaznamenávání jevů probíhajících ve společnosti 
a to zejména proto, aby se tyto informace uchovaly do budoucna, jak uvádí Král (1997) 
ve své publikaci. S vývojem dochází k rozšíření použití účetních informací a to zejména 
jako nástroj pro řízení. Jak se dále v této publikaci dozvídáme, tyto dva pohledy na 
účetnictví můžeme také vidět v názvosloví v cizích jazycích, kde se první pojem 
překládá jako nástroj záznamu hospodářských jevů a druhý jako nástroj řízení. 
 
2.2 Vývoj manažerského účetnictví 
Vývoj nákladů, které jsou hlavní složkou nákladového účetnictví, bychom měli 
podle Schrolla, Janouta, Krále a Králíčka (1993) členit alespoň do tří vývojových stádií:  
• První stádium: 
Zde se nerozdělují náklady z hlediska finančního a nákladového účetnictví, ale 
rozhodující je rozdělení z hlediska finančního účetnictví, které na náklady pohlíží jako 
na snížení kapitálu. 
• Druhé stádium: 
V tomto stádiu, již nestačí členění z hlediska finančního účetnictví, ale zahrnuje i 
členění z hlediska nákladového účetnictví, které náklady chápe jako účelné vynaložení 
finančních zdrojů. 
• Třetí stádium: 
Používané v současné době. Jeho hlavním úkolem je poskytovat informace 
z nákladového účetnictví vedoucím pracovníkům, kteří je používají pro rozhodování. 
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2.2.1 Světový vývoj manažerského účetnictví 
Podle Schrolla, Janouta, Krále a Králíčka (1993) lze zjednodušeně vývoj 
nákladového účetnictví rozdělit do pěti stádií, ve kterých postupně přechází 
k manažerskému účetnictví. 
 1. etapa (konec 18. století – konec 19. století) 
Tato etapa byla ovlivněna průmyslovou revolucí, po které se začínaly rozvíjet 
průmyslové a dopravní podniky se sériovou výrobou. V této etapě bylo hlavní funkcí 
nákladového účetnictví poskytování podkladů pro výslednou kalkulaci skutečných 
vlastních nákladů, ze které se stanovovaly prodejní ceny. 
 2. etapa (konec 19. století – přibližně 1914) 
Sortiment výrobků se rozšiřuje, vznikají velké podniky, ve kterých se vyrábí více 
druhů výrobků. S tím jsou spojené problémy s kalkulací, obzvláště pak s připočítáním 
režie a kalkulací ve sdružené výrobě. Začíná se rozvíjet vědecké řízení výroby, které 
vede k normování. Pomalu se vyvíjí normová metoda. 
 3. etapa (1910 – 1940) 
Tato etapa je typická pro horizontální a vertikální integraci velkých podniků. 
Z tohoto důvodu je nutné zavést účetnictví, za které si odpovídají jednotlivá střediska. 
 4. etapa (1940 – 1980) 
Vzhledem k velkému rozvoji zbrojní techniky, elektroniky, výrobě raket, družic 
apod. jsou kladeny nové požadavky na dodavatele. Dlouhý výrobní proces zvyšuje 
význam strategických nákladů, které jsou vázané na technický rozvoj a technickou 
přípravu výroby. Zvyšuje se význam rozpočetnictví a předběžných kalkulací. V kusové 
a malosériové výrobě vznikají určité problémy s kontrolou a řízením nákladů. 
 5. etapa (1980 – dodnes) 
Tato etapa je typická mechanizací, automatizací a robotizací, což zvyšuje nároky na 
kvalitu a zpřesnění dodávek materiálu. Velikost fixních nákladů se zvyšuje a velikost 
přímých mezd se naopak snižuje. Napovrch vystupují negativní dopady způsobu, 
kterým přičítáme režie. Do této doby se nákladové účetnictví orientovalo převážně na 
potřeby finančního účetnictví. V této době tento přístup není vhodný a naopak se klade 
velký důraz na potřebu informací, které nám dává nákladové účetnictví, jež se používají 
pro rozhodování. 
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2.3 Rozdíl mezi manažerským a nákladovým účetnictvím 
Postupem času se začíná nákladové účetnictví přetvářet na manažerské účetnictví. 
V tabulce 1 můžeme vidět nejenom mechanické srovnání těchto dvou forem účetnictví, 
ale Král (1997) zde naznačuje vývojové tendence, které provázely přechod účetnictví 
nákladového k dnešnímu pojetí manažerského účetnictví. 
 
Tabulka 1 - Rozdíl mezi nákladovým a manažerským účetnictvím 
Č. Oblast působení 
tendence 
Nákladové účetnictví 
(v úzkém pojetí) 
Manažerské účetnictví 
(současný stav) 
1 Druh řízení Operativní řízení Operativní, taktické i prvky 
strategického řízení 
2 Předmět Náklady, později 
náklady i výnosy 
Náklady, výnosy a někdy i peněžní 
toky 
3 Zaměření Na hospodárnost Na hospodárnost i efektivnost (z 
hlediska rozpočtování i na likviditu) 
4 Vztah 
k ekonomickému  
okolí podniku 
Pouze vnitřní jevy Vnitřní, ale i některé vnější 
jevy ovlivňující rozhodování 
5 Vztah k prvkům 
řízení 
Zjišťování jevů, popř. 
dílčí prvky kontroly 
Soustavná kontrola, rozbor,  
upozorňování, informace pro 
rozhodování, stanovení úkolů pro 
budoucnost 
6 Časová orientace Na minulost Na budoucnost 
7 Složky 
informačního  
systému 
Účetní, popř. statistické 
zachycení nákladů 
a výsledná kalkulace 
Navíc předběžné kalkulace, 
rozpočetnictví, statistická 
šetření, popřípadě i aplikace 
statistických  
a ekonometrických metod 
8 Vztah k rozboru Podklad k rozboru  
skutečnosti 
Rozbor orientovaný na vývoj, 
na rozhodování a na stanovení 
úkolů 
9 Struktura 
nákladů  
(popř. i výnosů) 
„Klasické“ struktury 
(podle druhů, účelů, 
útvarů) 
Nejrůznější struktury  
podřízené zejména typu 
rozhodovací úlohy 
10 Rozsah nákladů 
(popř. i výnosů) 
Všechny náklady 
(popř. výnosy), často 
omezené na provozní, 
výrobní, obchodní a 
podobnou činnost 
Často pouze vybrané náklady 
(popř. výnosy) specifické pro 
rozhodování 
11 Časový úsek 
zjišťování 
informací 
Krátkodobě a 
pravidelně (např. 
měsíčně) 
Různé časové úseky 
podle sledovaného cíle, zejména pro 
potřeby řízení a rozhodování 
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2.4 Úkoly manažerského účetnictví 
V této kapitole bych ráda nastínila úkoly manažerského účetnictví, s nimiž se 
můžeme v dnešní době setkat. 
Jak uvádí Hradecký, Lanča a Šiška (2008) literární prameny se v dnešní době 
shodují na tom, že informace, které získáme prostřednictvím manažerského účetnictví, 
používáme k vnitřnímu řízení podniku. Ke správnému řízení podniku potřebují 
manažeři informace pro: 
• Plánování činností. 
• Rozhodování. 
• Kontrolu činností. 
Vzhledem k tomu, že informace, které získáme z manažerského účetnictví, 
vycházejí ze všech tří součástí manažerského účetnictví (kalkulace, rozpočetnictví, 
nákladové účetnictví), jež musíme považovat za rovnocenné, můžeme úkoly 
manažerského účetnictví definovat jen obecně. A to podle Hradeckého, Lanči a Šišky 
(2008, str. 75) takto: „Úkoly manažerského účetnictví je tedy možné vyjádřit jako 
výsledek zpracování informací metodami, vlastními všem třem součástem manažerského 
účetnictví.“ 
Hradecký, Lanča a Šiška (2008) uvádějí podrobný výčet úkolů manažerského 
účetnictví, který pochází z publikace Nákladové a manažerské účetnictví od B. Krále 
(1997, s. 27), takto: 
• V první řadě by mělo manažerské účetnictví poskytovat informace o: 
 struktuře nákladů, především ve druhovém a účelovém členění, 
 výkonech, 
 útvarech. 
• Také by mělo zabezpečovat dobrou funkci: 
 kalkulačního systému, 
 útvarového odpovědnostního řízení, 
 běžné kontroly nákladů, 
 podnikových rozpočtů, 
 rozpočtů režie, 
   
 
- 18 - 2. Manažerské účetnictví 
 rozpočtů střediskových nákladů a výnosů. 
• V neposlední řadě by mělo zabezpečit podklady, popřípadě výpočty: 
 rozhodovacích úloh. 
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3. Vztah manažerského účetnictví k jednotlivým 
složkám informačního systému 
Vztahy manažerského účetnictví k jednotlivým složkám informačního systému jsou 
pro podnik velice důležité, proto bych se chtěla pokusit v této kapitole čtenáře seznámit 
s nejdůležitějšími z nich. 
 
3.1 Vztah k finančnímu účetnictví 
Jak uvádí Král (1997) je tento vztah ovlivňován nejméně třemi faktory, kterými 
jsou: 
• standardizace finančního účetnictví; 
• orientace finančního účetnictví na externí uživatele; 
• informace, jež poskytuje finanční účetnictví, jsou odlišné od těch informací, 
které potřebujeme pro vnitřní potřeby řízení. 
 
3.1.1 Důsledky standardizace finančního účetnictví 
Jelikož standardizace finančního účetnictví se převážně zaměřuje na požadavky 
externích uživatelů, neplní vždy všechny vnitřní potřeby, a proto jsou tyto potřeby 
vyžadovány od účetnictví manažerského. 
Druh a rozsah informací je předurčen, neboť požadavky standardizace se musí vždy 
splnit. U informací pro řízení a rozhodování podniku je tomu naopak. Podnik určuje 
druh, rozsah i podrobnosti požadovaných informací, ale vždy musí dbát na to, aby 
náklady na pořízení těchto informací, byly nižší, než efekty, jež poskytují. 
Největší rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím, spočívá v tom, 
že centrální úpravou finančního účetnictví stabilizujeme požadavky na jeho obsah 
a formu, kdežto u manažerského účetnictví se tyto požadavky neustále mění. Čím více 
je situace v podniku složitější a nepříznivější, tím více vyžadujeme informace 
manažerského účetnictví. 
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3.1.2 Důsledky orientace finančního účetnictví na externí uživatele 
Uzavřený systém, jenž je vytvářen finančním účetnictvím, má za úkol zobrazit 
veškerá aktiva, pasiva, výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Některé náklady, 
výnosy a aktiva mohou vznikat nejen externě, ale i interně. Zobrazení interních vztahů 
není vždy ve finančním účetnictví patrné, neboť je orientováno na převážně na externí 
uživatele. Na druhé straně stojí účetnictví manažerské, které je orientováno interně, a 
proto je důležité z něho přebírat prvky, které mají interní původ, abychom nemuseli tyto 
prvky zachycovat dvakrát. Nyní si uvedeme příklady, kdy účetnictví finanční přebírá 
informace z účetnictví manažerského. Většinou jde o tyto případy: 
• stav a změna stavu zásob vlastní výroby; 
• vlastní náklady aktivovaných výkonů; 
• náklady na prodané výkony, správní náklady, odbytové náklady, náklady na 
výzkum a vývoj, členíme-li výsledovku podle účelu; 
• časové rozlišení. 
Nesmíme však podřizovat manažerské účetnictví požadavkům účetnictví finančního. 
 
3.1.3 Věcně rozdílné, popřípadě doplňkové informace 
Příčinou, jež vede k odlišnému zobrazení určitých informací, je rozdílnost 
v orientaci finančního a manažerského účetnictví. Pro manažerské účetnictví jsou 
vyžadovány doplňkové informace, které však nejsou součástí účetnictví finančního. 
Jsou to především tyto informace: 
• finanční účetnictví je řízeno tzv. účetními zásadami, které jsou převážně 
orientovány na externího uživatele, kdežto manažerské účetnictví se orientuje na 
uživatele interní, jako příklad můžeme uvést oceňování na bázi „historických“ 
nákladů, které používáme ve finančním účetnictví, ale pro potřeby rozhodování 
je nepoužitelné, finanční účetnictví vykazuje určitý jev z jednoho hlediska, 
kdežto manažerské účetnictví tento jev vykazuje z více hledisek; 
• manažerské účetnictví je zaměřováno především na provozní činnost, 
ale do finančního účetnictví musíme zahrnout i finanční a mimořádnou činnost; 
• základní funkce manažerského účetnictví spočívá v poskytnutí informací podle 
výkonů, jež jsou potřebné pro kalkulaci, která je důležitá pro cenová rozhodnutí. 
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3.2 Vztah k finanční analýze 
Král (1997) říká, že vztah manažerského účetnictví k finanční analýze, nelze zcela 
jasně vymezit, neboť názory na něj se různí. 
• Občas bývá finanční analýza považována za „prodlouženou ruku“ finančního 
účetnictví v oblasti jeho rozboru. Finanční účetnictví je orientované pouze na 
externí uživatele, z čehož vyplývá, že finanční analýza vypočtená 
ze zveřejňované účetní závěrky je také orientována pouze na externí uživatele. 
• Pro vnitřní využití ji můžeme použít díky tomu, že finanční účetnictví obsahuje i 
podrobnější informace, než ty, které jsou zveřejněny v účetních závěrkách. 
• Pro vnitřní rozbor používáme velké množství informací z finančního účetnictví, 
ale potřebujeme také část informací z účetnictví manažerského. 
• Základní koncepce finančního účetnictví je značně závislá na disponibilitě 
informací pro finanční analýzu. Jde-li o koncepci výsledovky, neplatí to bez 
výhrad. 
• Základním východiskem sestavení podnikového rozpočtu je zanalyzování údajů, 
které nám poskytuje finanční účetnictví. Stává-li se podnikový rozpočet součástí 
manažerského účetnictví, nemůžeme finanční analýzu z koncepce manažerského 
účetnictví vyloučit. 
• Rozhodování o investicích má v manažerském účetnictví velmi specifické 
postavení poskytující nejméně dva pohledy: 
 proveditelnost investičního projektu; 
 financování investičního projektu. 
Z těchto důvodů se investiční rozhodování velmi úzce váže na investiční a 
kapitálový rozpočet. Pro zjištění nejvhodnějšího způsobu financování potřebujeme jak 
informace z manažerského účetnictví, tak informace z finanční analýzy. Manažerské 
účetnictví nerozebírá pouze informace, které poskytují specifické prvky vytvářející 
manažerské účetnictví, avšak i informace, jež jsou poskytované finanční analýzou. 
 
3.3 Vztah ke statistice 
Král (1997) uvádí, že se vztah manažerského účetnictví ke statistice většinou 
nevymezuje. Vyplývá to zřejmě z toho, že připouštíme i statistické vykazování 
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skutečných jevů, nikoli pouze jejich účtováním. V současné době se do vztahu 
manažerského účetnictví a statistiky velmi často promítají klíčová postavení rozborů 
tohoto účetnictví: 
• využívá informace poskytované statistickými šetřeními; 
• nepostradatelným nástrojem nejen v rozboru, ale i v některých optimalizačních 
úlohách se stává užití statistických metod, popřípadě určitých ekonometrických 
metod, v poslední době tyto metody slouží také k hodnocení rizika a nejistoty, 
jež jsou spojené s rozhodováním o budoucnosti. 
 
3.4 Vztah ke controllingu 
 
3.4.1 Controlling 
Podle Krále (2002, str. 24) je controlling chápán jako: „metoda, jejímž cílem je 
zvýšit účinnost systému řízení permanentním srovnáváním skutečného průběhu 
podnikatelského procesu se žádoucím stavem, vyhodnocováním odchylek a aktualizací 
cílů“. Také zde vymezuje controlling podle jednoho z jeho nejznámějších programátorů 
P. Horvátha: 
„Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a 
zajištění informační datové základny s cílem působit na zlepšení podnikových 
výsledků.“ 
Král (2002) obsahově vymezil controlling dvěma subsystémy: 
• Subsystémem plánování a kontroly. 
• Subsystémem, který zajišťuje informační základnu. 
Integrace plánování a kontroly je považována za základní kámen pro fungování 
controllingu. 
Zajištění koordinace, na kterou je controllingem kladen velký důraz, nezajistíme jen 
propojením dílčích složek plánování a kontroly, ale musíme také důsledně propojit 
vazby mezi plány (úkoly, cíli) a jejich kontrolou. Touto vazbou dostáváme tzv. „řídící 
kruh“, který je uveden na obrázku 1 (Král, 2002). 
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Je patrné, že řídící kruh musí zajišťovat informační systém, jenž ho bude podporovat 
relevantními údaji a hlavně vazbami mezi nimi. 
 
 
 
Obrázek 1 - Fáze systému řízení 
 
3.4.2 Vztah manažerského účetnictví a controllingu 
Král (2002) uvádí, že manažerské účetnictví můžeme porovnávat pouze 
s informačními nástroji controllingu, neboť, jak jsem již uváděla výše, controlling je 
metoda řízení, která má za úkol zvyšování účinnosti systému řízení neustálým 
porovnáváním skutečnosti se žádoucím stavem, následné vyhodnocování odchylek a 
aktualizování cílů, zatímco manažerské účetnictví je pouze informační nástroj systému 
řízení. 
Mezi manažerským účetnictvím a informační podporou controllingu můžeme nalézt 
nějaké rozdíly. 
Manažerské účetnictví se z velké části opírá o hodnotové charakteristiky, kdežto 
v controllingu nacházíme mnohem více i informace nepeněžní. Můžeme tedy 
1. STANOVENÍ 
ÚKOLŮ PRO 
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konstatovat, že dvěma zaměřeními controllingu pokrýváme informace manažerského 
účetnictví, které jsou určené pro potřeby řízení. Těmito zaměřeními jsou: 
• Nákladový controlling 
 Toto zaměření controllingu se v první řadě soustředí na řízení faktorů 
ovlivňujících výši zisku podniku, čímž se zaměřují i na jeho náklady 
a výnosy. 
• Finanční controlling 
 Naproti tomu toto zaměření controllingu se zabývá především řízením 
finanční a kapitálové struktury podniku a také řízením jeho peněžních 
toků. 
Jak můžeme vidět na obrázku číslo pro manažerské účetnictví je zajímavá ta část 
controllingu, jež je orientována na informace pro řízení věcné, naturální stránky 
podnikání. 
 
 
 
Obrázek 2 - Vztah manažerského účetnictví a informací controllingu 
 
Controlling
NákladovýFinančníNaturální
Předmět informačního zobrazení 
manažerského účetnictví 
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Podíváme-li se na to z hlediska fází rozhodovacího procesu, controlling zdůrazňuje 
tu oblast informací, jenž je určena pro řízení, kdežto manažerské účetnictví je zaměřené 
spíše na získávání informací pro manažery, kteří podle nich rozhodují o budoucnosti. 
Jak zmiňuje Král (2002), je toto porovnání jaksi mechanické, neboť chceme-li, aby nám 
informační systém poskytoval podklady pro správné ohodnocení variant budoucího 
vývoje, potřebujeme kvalitně stanovit cílové informace žádoucího stavu, což je heslem 
controllingu. 
Král (2002, str. 27) říká, že: „Zajištění této funkce souvisí hlavně s prodloužením 
časového horizontu, na který se zpracovává systém plánů a rozpočtů; dlouhodobé 
rozpočty se totiž daleko více chápou jako nástroj nalézání a eliminace „úzkých míst“ 
v rozvoji firmy než jako úkol zadaný managementu. Zejména eliminace úzkých míst je 
pak v zásadě rozhodováním mezi různými variantami, které se liší náročností na výdaje 
a úrovní přínosů.“. 
Nejsilněji však oba přístupy spojuje chápání účetnictví jako vrcholového 
informačního nástroje, neboť tyto informační nástroje prosazují koordinaci všech funkcí 
systému řízení, což je umožněno jejich cíli a prostředky dosažení. Je to dáno tím, že 
stanovení strategických cílů podniku i analýza odchylek je vytvářena na základě 
účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty a peněžních toků). 
 
3.5 Vztah k rozpočetnictví 
Rozlišujeme dvě nebo tři složky rozpočtů, jak uvádí Král (1997): 
• rozpočty podnikové; 
• rozpočty vnitropodnikové; 
• rozpočet investiční (kapitálový); 
 strategický a dlouhodobý rozpočet. 
Na finanční účetnictví, respektive na účetní závěrku, jsou vázány podnikové 
rozpočty označované jako hlavní (velitelský) rozpočet. Zdůrazňuje se tím fakt, že 
jednak vyznačují směrné úkoly pro podnik a na druhé straně jsou výchozími směrnými 
veličinami pro vnitropodnikové rozpočty, jejichž nejdůležitějšími rozpočty jsou 
rozpočty režijních nákladů, střediskových nákladů a výnosů. 
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Důvody, proč považujeme rozpočetnictví za součást manažerského účetnictví, jsou 
tyto: 
• rozpočet je vždy vyvolán vnitřními potřebami řízení, podnik si určuje jak 
způsob, tak formu rozpočtování; 
• nejvýrazněji je vnitřní orientace rozpočtu patrná u rozpočetní výsledovky, jenž 
je buď sestavována jen v účelovém členění, nebo je později transformována do 
členění druhového, což je významné pro potřeby rozboru, je úzce vázána na 
rozpočty střediskových nákladů (výnosů) a na rozpočty režie; 
• velmi důležitým nástrojem řízení likvidity je rozpočet peněžních toků, pro který 
se používá přímá metoda jeho sestavování, je také úzce spojován 
s manažerským účetnictvím, kdežto přehled skutečných peněžních toků je 
odvozen od údajů finančního účetnictví; 
• to samé platí pro rozpočetní rozvahu, je praktické vycházet ze struktury rozvahy 
finančního účetnictví, avšak i zde se promítají vnitřní potřeby řízení, zejména v: 
 struktuře aktiv a pasiv, která se zjednodušuje; 
 v krátkodobém rozpočtování se největší váha klade na oběžná aktiva a 
krátkodobé závazky; 
 investiční rozpočet zajišťuje vazbu na stálá aktiva a na dlouhodobý 
kapitál; 
 v dlouhodobém rozpočtování se klade důraz na stálá aktiva a dlouhodobý 
kapitál, oblast oběžných aktiv a pasiv se rozpočtuje zhuštěně. 
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4. Rozpočetnictví 
Tuto kapitolu bych ráda zaměřila na osvětlení pojmu rozpočetnictví, neboť je 
důležitou součástí manažerského účetnictví. 
 
4.1 Charakteristika rozpočetnictví 
Nejprve bych chtěla vysvětlit, co si představit pod pojmem rozpočet. Podle CIMA 
(the Chartered Institute of Management Accountants) přeloženo Mgr. Ing. Martinem 
Houskou a Ing. Libuší Šoljakovou, Ph. D. (2003, s. 109) je rozpočet kvantitativní výkaz 
vytvořený na určité časové období, zahrnující plánované výnosy, náklady, aktiva, 
závazky a peněžní toky. Rozpočet je také nástrojem řízení, jež podporuje organizační 
proces a napomáhá při koordinaci činností. Hlavní podnikový rozpočet zajišťuje 
plánovací funkci. Kontrola je prováděna porovnáním variantního rozpočtu se 
skutečnými náklady. 
 
4.1.1 Úkoly rozpočetnictví 
Jak uvádí Hradecký, Lanča a Šiška (2008) rozpočetnictví se zaměřuje na 
budoucnost, soustava rozpočtů modeluje budoucí průběh procesů v podniku. Umožňuje 
tak manažerskému účetnictví vidět do budoucnosti, nejenom hodnotit minulost. 
Rozpočetnictví je jak nástroj hodnotového řízení, jež stanovuje úkoly, které má podnik 
splnit, ale rovněž kontroluje jejich plnění. 
Základními úkoly rozpočtů jsou: 
• zefektivnění řídícího procesu 
 toto zefektivnění se především týká fáze plánování a rozhodování 
 tento úkol je považován za prvořadý, neboť rozpočty nám ukazují 
budoucí vývoj podniku a jeho finanční situaci 
• koordinace podnikových činností 
 díky rozpočtům můžeme zjistit případné komplikace již před realizací 
 simulují budoucí vývoj podniku a tím umožňují sladit budoucí projekty 
 napomáhají koordinovat a optimalizovat veškeré činnosti v podniku 
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• poskytování podkladů pro průběžnou kontrolu 
 soustava rozpočtů, která je schvalována vedením podniku a ukládá 
budoucí úkoly, je závazná pro všechny jeho pracovníky, kteří se snaží 
realizovat cíle stanovené v těchto rozpočtech 
 průběžnou kontrolou rozpočtů zjišťujeme, jak se daří zadané úkoly plnit 
 odchylky od plánu, nám umožňují zaměřit se na slabá místa a zlepšit 
jejich plnění 
• motivování k dosažení cílů podniku 
 stanovíme-li jednoznačné a kontrolovatelné cíle, které jsou 
kvantifikované v rozpočtech, můžeme na jejich splnění navázat finanční 
odměnu vedoucím pracovníkům nebo všem pracovníkům střediska 
odstupňovanou podle míry splnění tohoto cíle 
 je dobré sestavovat rozpočty za účasti těchto pracovníků, aby tyto cíle 
akceptovali a dávat jim jen takové cíle, které mohou svou činností 
ovlivnit 
Musíme však dbát také na to, aby finanční stimulace neměla negativní vliv na práci 
vedoucích pracovníků jednotlivých středisek a oni se nesnažili splnit rozpočet, i přesto 
že by skutečné náklady mohly být nižší. Neboť cílem každého podniku je co největší 
snižování nákladů. 
 
4.1.2 Obsah rozpočetnictví 
Hradecký, Lanča a Šiška (2008) popisují obsah rozpočtu jako údaje o budoucnosti, 
které jsou vyjádřeny peněžně. Soustavu rozpočtů rozdělíme podle jejich obsahu 
na relativně homogenní podmnožiny. 
Systém rozpočetnictví obsahuje: 
• celopodnikové rozpočty 
 jsou to rozpočty, které sestavujeme za celý podnik, což znamená, 
že vymezují úkoly celému podniku 
 tyto rozpočty se skládají ze tří velmi důležitých částí, kterými jsou 
rozpočetní rozvaha, rozpočetní výsledovka a rozpočet peněžních toků 
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• střediskové rozpočty 
 rozpočty stanovené pro jednotlivá střediska, vymezují úkoly těmto 
střediskům a kontrolu jejich plnění 
Podle charakteru rozpočtovaných veličin můžeme rozlišovat tři podmnožiny 
podnikových rozpočtů: 
• rozpočty nákladů a výnosů 
 udávají spotřebu ekonomických zdrojů za středisko či podnik v daném 
časovém období, která je vyjádřena penězi 
 náklady a výnosy nejsou spojeny s vydanými či přijatými penězi, pouze 
nás informují o úbytcích či přírůstcích ekonomické užitečnosti 
 nejčastěji se tyto rozpočty stanovují na kalendářní případně hospodářský 
rok a rozdělují se podle jednotlivých měsíců 
 mezi tyto rozpočty patří rozpočty režijních nákladů výrobních či 
správních středisek, roční rozpočty předpokládaných tržeb za výkony 
podniku atd., jako příklad komplexního rozpočtu nákladů a výnosů 
můžeme uvést roční rozpočetní výsledovku za celý podnik, kterou 
sestavujeme pomocí spojení všech dílčích rozpočtů nákladů a výnosů 
• rozpočty stavů (stavových veličin) 
 v těchto rozpočtech uvádíme stavy jednotlivých majetkových a 
závazkových položek k danému okamžiku 
 rozpočty tokových veličin nám udávají objem spotřeby nebo výkonů 
v určitém časovém období, kdežto rozpočty stavových veličin znázorňují 
plánovaný stav majetku a závazků v určitém okamžiku, což znamená, že 
rozpočty tokových veličin jsou stanoveny například za kalendářní rok a 
rozpočty stavových veličin jsou stanoveny k poslednímu dni tohoto 
období 
 příkladem rozpočtu stavových veličin je například rozpočet konečného 
stavu zásob materiálu a surovin ke konci rozpočetního období, rozpočet 
konečného stavu nedokončené produkce či finálních výrobků ke konci 
rozpočetního období nebo třeba rozpočet konečného stavu pohledávek a 
závazků atd. 
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 sloučíme-li všechny dílčí rozpočty stavových veličin, dostaneme 
rozpočtovou rozvahu 
• rozpočty příjmů a výdajů (peněžních toků) 
 udávají také plánované toky za určité časové období, avšak na rozdíl od 
nákladů a výnosů jsou zobrazovány v penězích 
 informují nás o přijatých a vydaných peněžních prostředcích a jejich 
ekvivalentech za určité časové období 
 příkladem těchto rozpočtů jsou rozpočty inkasa pohledávek, rozpočty 
výdajů na nákup surovin a materiálů atd. 
 pokud dáme dohromady všechny rozpočty příjmů a výdajů za určité 
časové období, dostaneme rozpočetní výkaz peněžních toků, který nám 
vypovídá o plánované solventnosti a likviditě daného podniku 
Jako další kritérium charakterizující obsah rozpočtů a sloužící k jejich klasifikaci 
uvádí Hradecký, Lanča a Šiška (2008) strategickou a operativní oblast řízení, níž úzce 
souvisí období, na které je rozpočet sestavován. Pokud spojíme tato kritéria, získáme 
dva druhy rozpočtů: 
• strategické rozpočty 
 v těchto rozpočtech jsou zobrazovány peněžní kvantifikace dopadů 
strategických plánů podniku 
 malé množství položek 
 celopodnikové rozpočty stanovené na období 3 – 10 let, v každém roce 
se vytvoří zjednodušené výkazy účetní závěrky 
• operativní rozpočty 
 navazují na rozpočty strategické 
 dochází k podrobné konkretizaci údajů prvního roku strategického 
rozpočtu, rozpočtujeme údaje pro jednotlivé měsíce a zpodrobňujeme 
celopodnikové údaje na údaje jednotlivých středisek 
Všechny uvedené rozpočty můžeme vzájemně kombinovat. 
 
   
 
- 31 - 4. Rozpočetnictví 
4.1.3 Forma rozpočtů 
Hradecký, Lanča a Šiška (2008) rozlišují dvě základní formy rozpočtů. Jedna forma 
rozpočtu zohledňuje závislost nákladů střediska na úrovni jeho aktivity a druhá tuto 
závislost nezohledňuje. Důležité je to zejména tehdy, má-li rozpočet správně plnit svou 
kontrolní a motivační funkci. Jelikož v praxi vznikají střediskům náklady fixní, 
variabilní, ale i smíšené musíme umožnit úpravu rozpočtu podle skutečných objemů 
aktivit jednotlivých středisek. 
Hlavní formy rozpočtů podle tohoto kritéria jsou: 
• pevné rozpočty 
 používáme na náklady režijní, které se s objemem výroby nemění 
 rozpočty nám udávají částky, které jednotlivá střediska nesmí v daném 
časovém úseku překročit 
 tyto rozpočty nejčastěji používáme pro správní střediska 
• pružné rozpočty 
 jsou závislé na objemech výkonů jednotlivých středisek, proto své 
náklady dělí na náklady fixní a variabilní 
 u výrobních středisek se používají jako měřítka aktivity počty 
dokončených výrobků, u obslužných a pomocných středisek jde obvykle 
o objem hodin, výsledný rozpočet odděluje náklady, které jsou závislé na 
objemu výkonů a náklady, které jsou na objemu výkonů nezávislé 
Formálním znakem rozpočtů může také být jeho podrobnost, kterou však nelze 
obecně klasifikovat, jelikož jsou velice mnohotvárné. 
Existuje také specifická forma rozpočtu tzv. klouzavý rozpočet. Zpravidla mívají 
charakter strategických rozpočtů. Rozpočet pro období 2008 - 2011 po roce 2008, 
sestavíme na období dalších tří let 2009 – 2012, takto postupujeme i v dalších letech. 
S klouzavými rozpočty se můžeme též setkat u operativních rozpočtů, které můžeme 
takto stanovovat například na čtvrtletí. 
Můžeme se setkat i s celou řadou dalších rozpočtů například s rozpočty 
sestavovanými ex ante a ex post. 
  
   
 
- 32 - 5. Kalkulační systém 
5. Kalkulační systém 
Král (2002) říká, že použití kalkulací v řízení je velice mnohostranné a obzvláště 
kalkulace finálních výkonů, polotovarů, činností, dílčích aktivit a operací můžeme 
označit jako informační nástroj s nejširším spektrem využití: 
• Kalkulace používáme jako podklad pro rozhodování o optimální sortimentní 
skladbě prodávaných výkonů a o způsobu jejich provádění. 
• Formou vnitropodnikových cen nám umožňují zobrazovat vztahy mezi 
odpovědnostními útvary a způsobem ocenění nám také ovlivňují chování 
pracovníků těchto útvarů takovým způsobem, aby jejich jednání bylo v souladu 
s podnikovými cíli. 
• Dále je využíváme jako nástroj pro řízení hospodárnosti obzvláště při 
vynaložení jednicových, případně ostatních variabilních nákladů daných 
výkonů. 
• Pro zhodnocení variantních cenových úvah jsou kalkulace široce používaným 
nástrojem. 
• Jsou také důležitým podkladem pro tvorbu plánů nákladů, výnosů a zisku. 
• V neposlední řadě využíváme kalkulace pro ocenění stavů a změn stavů 
nedokončené výroby, polotovarů, hotových výrobků a dalších aktivovaných 
výkonů. 
V podniku sestavujeme různé typy kalkulací, v závislosti na účelu jejich použití, 
neboť jediný propočet nákladů na kalkulační jednici nemůže plnit všechny uvedené 
úkoly. 
Kalkulační systém, často značně rozsáhlý a variantní, je tvořen všemi v podniku 
sestavovanými kalkulacemi a vztahy mezi nimi. Jednotlivé kalkulace jsou prvky tohoto 
systému a liší se zobrazením vztahů plných a dílčích nákladů ke kalkulační jednici, 
metodami přiřazování nákladů předmětu kalkulace, dobou sestavení a také vztahem 
k časovým horizontům jejich použití. Základní kritérium pro rozlišení jednotlivých 
kalkulací je to, zda jsou podkladem pro strategické rozhodování, střednědobé (taktické) 
řízení, preventivní, běžné (operativní) řízení nebo následné ověření průběhu provádění 
podnikových výkonů. 
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Kalkulační systém můžeme členit například způsobem, který je znázorněn na 
obrázku 3. 
Účinnost kalkulačních systémů je ovlivněna rozsahem a obsahovou kvalitou prvků, 
které jsou v něm obsaženy, ale také je do značné míry ovlivňována vazbami, jež existují 
mezi prvky a umožňují tak porovnávat jednotlivé kalkulace, kombinovat jejich 
informace a v neposlední řadě je využívat ve značně variantních spojeních. 
Obrázek 3 - Kalkulační systém a jeho členění z hlediska vztahu kalkulací k časovému 
horizontu zpracování a využití 
 
5.1 Propočtová kalkulace 
Za hlavní úkol propočtové kalkulace Král (2002) považuje vytváření podkladů pro 
předběžná posouzení efektivností, resp. pro navrhování cen nově zaváděných nebo 
individuálně prováděných výkonů. Náklady kalkulujeme, jak pro výkony určené pro 
prodej mimo podnik, tak i pro výkony, které jsou určené pro vnitřní potřebu podniku. 
Před konstrukční a technologickou přípravou sestavujeme zpravidla propočtovou 
kalkulaci společně s technickým upřesněním výrobku nebo jiného výkonu. Nemáme 
však ještě k dispozici příslušné spotřební nebo výkonové normy, a proto sestavujeme 
kalkulaci na základě různých orientačních podkladů. 
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K tradičním cílům propočtových kalkulací prosazujících se v současné době 
v zakázkově orientovaných výrobách, které mají dlouhý výrobní cyklus a nižší úroveň 
konkurence, patří především vyjádření nákladové náročnosti výkonů odpovídajícím 
současným schopnostem podniku při jeho výrobě a vytvoření podkladů pro zpracování 
cenových nabídek. Vzhledem k rostoucí konkurenci se postavení propočtové kalkulace 
mění. Její hlavní cíl již není vyjádření současné podmínky výroby a její nákladové 
náročnosti, nýbrž vyjádření cílových podmínek, které by podnik měl dosáhnout, jestliže 
chce vstoupit s výrobkem na trh a při jeho prodeji být, alespoň částečně úspěšný. 
Vyjádření nákladové náročnosti výkonu tímto způsobem se zpravidla nazývá kalkulace 
cílových nákladů. 
Tabulka 2. vyjadřuje vztah mezi tradičním přístupem ke zpracování propočtové 
kalkulace a přístupem založeným na kalkulaci cílových nákladů (Král, 2002). 
 
Tabulka 2 Srovnání tradičního pojetí propočtové kalkulace s pojetím založeným na 
stanovení cílových nákladů 
Tradiční způsob zpracování propočtové 
kalkulace 
Propočtová kalkulace jako kalkulace 
cílových nákladů 
Průzkum trhu s cílem zjistit potřeby a 
zájem zákazníků 
 
 
Výzkum a vývoj produktu 
(propočtová kalkulace jako výraz 
podnikových schopností) 
 
 
Konstrukční a technologická příprava 
 
 
Jednání s dodavateli o cenách surovin, 
nakupovaných polotovarů a ostatních 
výkonů 
 
 
Zpracování výchozí operativní a 
plánové kalkulace nákladů 
(v případě příliš vysoké nákladové 
náročnosti návrat do fáze konstrukční 
a technologické přípravy) 
 
 
Průzkum trhu s cílem zjistit potřeby 
a zájem zákazníků, včetně představ 
o vztahu užitných vlastností a ceny 
 
 
Výzkum a vývoj produktu 
 
 
Stanovení cílové prodejní ceny, která 
vychází z průzkumu trhu a bere v úvahu 
cílový objem prodeje 
 
Stanovení cílové marže, ziskového rozpětí 
nebo jiné hodnotové charakteristiky 
vyjadřující vztah ceny a nákladů produktu 
 
 
Propočtová kalkulace jako výraz 
cílových nákladů 
 
 
Konstrukční a technologická příprava 
(pracující pod tlakem cílových nákladů) 
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Stanovení žádoucí marže, ziskového 
rozpětí nebo jiné hodnotové 
charakteristiky, vyjadřující vztah ceny a 
nákladů produktu 
 
 
Projednání ceny se zákazníkem nebo 
odběratelem 
 
 
 
Jednání s dodavateli o cenách surovin, 
nakupovaných polotovarů a ostatních 
výkonů  
(probíhající se znalostí cílových nákladů) 
 
5.2 Plánová kalkulace 
Plánová kalkulace se podle Krále (2002) používá zejména pro výkony, které opakují 
výrobu či provádění v delším časovém úseku. Tato kalkulace se sestavuje již na základě 
podrobné konstrukční a technologické přípravy výroby určitého výrobku, která 
obsahuje stanovení výchozích spotřebních a výkonových norem. Spotřební a výkonové 
normy určujeme z již vytvořeného konstrukčního řešení výrobku, navržené technologie 
a z organizace výroby. 
Dále tyto normy upravujeme o inovace a změny, jež mají v plánovaném období 
nastat. Inovace a změny, ke kterým má v celém hodnoceném období dojít 
kvantifikujeme v plánu, který nazýváme například plán technicko-organizačních 
opatření, plán změnového řízení nebo plán inovací. Cílem a úkolem útvarů technické 
přípravy výroby je v zásadě vytvořit plán, který navrhuje zlepšení užitných vlastností 
výrobků a snižuje jejich nákladovou náročnost. 
Plánová kalkulace může nabývat dvojí podoby: 
• Plánová kalkulace dílčího období 
 Tato kalkulace vyjadřuje hodnoty nákladů jednotlivých časových 
intervalů následujících po realizaci předpokládaných změn. 
• Plánová kalkulace celého hodnoceného období 
 Vzniká výpočtem váženého aritmetického průměru z jednotlivých, 
předem určených úrovní nákladů, jež reagují na změny, které jsou 
vyjádřené v plánu inovací. Jako váhy v tomto výpočtu používáme 
objemy těch výkonů, u kterých se v daném období předpokládá jejich 
výroba. 
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Plánovou kalkulaci využíváme především ve dvou základních liniích: 
• Může ji použít jako jeden z podkladů pro sestavení rozpočtové výsledovky, 
popřípadě k sestavení dalších částí hlavního rozpočtu, jež z ní vycházejí. 
Významem plánové kalkulace je umožnění konkretizování části tohoto plánu 
kvantifikující výši přímých jednicových nákladů, respektive kvantifikující 
přírůstkové přímé a nepřímé náklady, které vznikají v důsledku 
předpokládaných změn. 
• Patří také mezi významné takticky zaměřené nástroje řízení hospodárnosti 
jednicových nákladů, pokud je navážeme na operativní kalkulaci. Útvarům 
připravujícím výrobu nebo provádění výkonu určují úkol, jehož mají při inovaci 
dosáhnout, odpovídají tedy za vytváření výchozích podmínek výroby a také za 
realizaci změn, které určuje plán inovací. 
 
5.3 Operativní kalkulace 
Operativní kalkulace jsou platné ode dne, kdy dochází ke změně v průběhu 
výrobního procesu, jak uvádí Král (2002). Tato kalkulace nám udává úroveň nákladů, 
která je předem stanovená a odpovídá dosaženým daným technickým a výrobním 
podmínkám, ve kterých se uskutečňuje výrobní proces. Výši nákladů udávají pouze za 
předpokladu, budou-li dodrženy konstrukční, technologické a výrobní předpoklady, 
vyjádřené v konstrukční a technologické dokumentaci zpracovávané útvary, které 
odpovídají za přípravu výroby. 
Sestavujeme je především u přímých kalkulačních nákladů na základě tzv. 
operativních spotřebních a výkonových norem. Tyto normy nám udávají materiálovou 
náročnost a pracnost výkonu s ohledem na vytvořené podmínky. Se změnou těchto 
podmínek dochází ke změně operativních spotřebních a výkonových norem. 
Z tohoto důvodu využíváme operativní kalkulace obzvláště při zadávání 
nákladového úkolu výrobním útvarům a také při kontrole jejich plnění. Tato kalkulace 
plní významnou funkci při použití tzv. rozdílových metod. Tyto metody se používají 
pro preventivní a běžnou kontrolu hospodárnosti tak, že porovnáváme vynaložené 
náklady s nákladovým úkolem ne až po jeho vynaložení, ale v době, kdy dochází ke 
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spotřebě ekonomických zdrojů nebo dokonce ještě před vynaložením ekonomických 
zdrojů. 
Vzájemným porovnáním operativní kalkulace a plánové kalkulace v průběhu roku 
kontrolujeme náročnost ročního plánu nákladů podniku a také vytváření podmínek 
zadaných v plánu investic. Rozdíl těchto kalkulací slouží jako nástroj pro řízení útvarů 
odpovídajících za celkovou přípravu výroby a její racionalizaci. 
Základní kalkulace může alternativně plnit roli plánové kalkulace, v tom případě, že 
zjišťujeme informace o přínosech těchto útvarů vedoucích ke snížení nákladové 
náročnosti prováděných úkonů. Může být stanovena na třech úrovních: 
• Výchozí, popřípadě propočtová kalkulace 
 Používá se u nově prováděného výkonu. 
• Operativní kalkulace 
 Tato kalkulace je platná první den hodnoceného období u těch výkonů, 
jež byly již v minulém období předmětem podnikové činnosti. 
• Kalkulace cílových nákladů 
 Vyjadřuje žádoucí hodnotu nákladů pro daný výkon. Této hodnoty by 
měl podnik dosahovat ve vrcholné fázi zajištění veškerých podmínek 
v zásadě optimálního průběhu výrobního procesu. 
Vzájemné porovnání základní, operativní a výsledné kalkulace umožňuje: 
• Průběžné sledování vývoje nákladových náročností prováděných výkonů. 
• Kvantifikování a odpovědnostní oddělení zásluh za úspory nebo zavinění 
překročení nákladů mezi dvěma typy útvarů: 
 Útvary technické přípravy výroby 
 Tyto útvary zajišťují, respektive racionalizují podmínky výroby. 
 Výkonné útvary 
 Odpovídají za splnění podmínek v průběhu vlastní výrobní 
činnosti. 
Další neméně důležitý úkol operativní kalkulace vychází z jejího vztahu ke 
kalkulaci ceny (výrobek se již vyrábí a prodává) nebo k jeho současné prodejní ceně. 
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Může docházet ke změnám podmínek, které zásadně ovlivní parametry, jež vedly 
k přijetí výkonu. Mezi takovéto změny patří například významný růst či pokles cen 
vstupů nebo například úprava legislativy, jež klade nové nároky na užitné vlastnosti 
výkonu atd. V těchto případech slouží operativní kalkulace jako informační poklad pro 
cenová vyjednávání s odběrateli: 
• Pro změny cen, za které se výrobky prodávají konečným zákazníkům. 
• Pro změny objemu a sortimentu vyráběných produktů, v případech že trh není 
ochoten akceptovat změnu ceny. 
 
5.4 Výsledná kalkulace 
Podle Krále (2002) bývá výsledná kalkulace používána jako nástroj následné 
kontroly hospodárnosti, neboť se z ní v podstatě dozvídáme průměrné skutečné náklady, 
které připadají na jednotku výkonu určité série, zakázky nebo celkového množství 
výkonu, které bylo vyrobena za určité období. Takto zjištěné průměrné náklady 
porovnáváme s nákladovým úkolem, který byl stanoven operativní kalkulací. Průměrné 
náklady nám slouží jako podklad pro: 
• Vyhodnocování hospodárnosti jednotlivých útvarů podílejících se na výrobě 
(převážně výrobních útvarů). 
• Ověřování reálnosti operativních kalkulací výkonů. 
Největší vypovídací schopnost má rozdíl mezi výslednou a operativní kalkulací 
u jednicových nákladů. 
Výsledné kalkulace mají větší význam v podnicích s delšími výrobními cykly 
a zakázkovým typem finálního produktu, například ve stavební výrobě, projekčních 
činnostech, výzkumných a vývojových pracovištích, u činnosti auditorských firem atd. 
Jak uvádí Král (2002, str. 247): „Nejistota při stanovení nákladového úkolu těchto 
zakázek i změny, k nimž dochází v průběhu jejich realizace, kladou zvýšené nároky na 
ověření jejich reálného průběhu; delší doba jejich provádění umožňuje zpravidla ještě 
v průběhu zakázky reagovat na skutečný průběh nákladů a činit opatření jak ke snížení 
nákladové náročnosti, tak i vzhledem k jednání se zákazníkem o úpravě ceny. Za těchto 
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okolností je tedy výsledná kalkulace „živým“ informačním nástrojem, který dává 
podklady k řízení výkonů, jejichž provádění ještě probíhá.“. 
V podmínkách hromadné a sériové výroby má naopak výsledná kalkulace nižší 
vypovídací schopnost, neboť tato výroba je typická krátkým výrobním cyklem a 
výrobky jsou určené pro „neznámého“ konečného zákazníka, například výroba obuvi, 
domácích spotřebičů, výroba a montáž počítačů atd. 
Král (2002, str. 247) říká, že: „Řízení výroby těchto produktů je zpravidla založeno 
na jiných principech než řízení individuálních zakázek. Vychází z relativně jednoznačné 
předběžné konstrukční, technologické a ekonomické přípravy výroby, jejímž smyslem je 
odstranit neurčitost nejen v jejím věcném průběhu, ale i v pořizovacích cenách 
vstupního materiálu, v jeho jednotkové spotřebě, v náročnosti na lidskou práci i 
v průběžné době výroby na jednotlivých stupních nebo v jednotlivých fázích.“. 
Běžnou a následnou kontrolou zjišťujeme a analyzujeme rozdíly mezi skutečnou a 
předem stanovenou úrovní celkových nákladů v jednotlivých odpovědnostních 
střediscích. Tato střediska odpovídají za dodržení podmínek, které jsou předem 
stanovené na jednotlivé fáze, stupně či dílčí procesy výroby. K odchylkám může 
docházet na základně nákupu dražšího materiálu nebo například na základě vyšší než 
normované spotřeby atd. 
Jako odvozenou informaci chápeme přiřazení těchto odchylek finálním výkonům, 
což je významné pro následnou, především taktickou a strategickou kontrolu nákladové 
náročnosti jednotlivých produktů, výrobkových skupin nebo segmentů, jíž lze využívat 
k dlouhodobým úvahám o koncepčním zaměření podnikové činnosti, avšak 
nedostáváme relevantní podklady, které bychom využili pro řízení výroby 
v současnosti. 
 
5.5 Kalkulace ceny 
Kalkulace ceny je samostatnou oblastí rozhodovacích úloh. Rozdíl mezi kalkulací 
ceny a kalkulací nákladů spočívá zejména ve výchozím přístupu. V kalkulaci nákladů 
najdeme žádoucí nebo skutečné toky vzniku nákladů, oproti tomu v kalkulaci cenové 
vidíme toky zpětné návratnosti nákladů a zisku uskutečněné formou výnosů. Odlišnost 
přístupu se nám také projeví v obsahu kalkulace ceny. Kalkulaci nákladů vyjadřujeme 
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především náklady ve finančním nebo hodnotovém pojetí, zatímco kalkulace ceny 
vyplývá z nákladů v ekonomickém pojetí, což znamená, že její součástí je i kalkulovaný 
zisk, či jiná veličina, která vyjadřuje žádoucí úroveň zhodnocení ekonomických zdrojů, 
jež jsme vložili do podnikání. (Král, 2002) 
Král (2002) říká, že v dnešní době klesá význam a úloha cenových kalkulací, neboť 
dochází k rozvoji tržního hospodářství, kde v řadě odvětví je hlavním rysem silný vliv 
podmínek trhu na cenu, což znamená, že ke vzniku ceny dochází relativně objektivně a 
nikoli spekulativním propočtem monopolních výrobců. V minulosti se cenové kalkulace 
sestavovaly častěji, dnes se již používají pouze při některých tvorbách cen. Najdeme je 
při navrhování ceny individuálně nabízených výkonů, což jsou například stavební 
zakázky, audity a nabídky informačních systémů. 
Avšak i tehdy tvoříme-li cenu odvozením od užitných vlastností výrobku, je 
důležité, jak pro dodavatele, tak pro odběratele, vytvořit jakousi „stínovou“ cenovou 
kalkulaci vyjadřující individuální kritéria odběratelů a dodavatelů ve vztazích, jež jsou 
prosazovány na trhu: 
• Zákazník 
 Touto kalkulací stanovuje maximální cenu, kterou je ochoten akceptovat 
a nákup externích výkonů nebude ohrožovat jeho výnosnost. 
• Dodavatel 
 Dodavatel naopak touto kalkulací stanovuje minimální cenu, za kterou je 
ochoten výkony prodat, aniž by ohrozil svoji výnosnost. 
Oba tyto informační podklady porovnáme a dojdeme k závěru, zda daný obor 
utlumit, či rozvíjet, ale také nám pomáhá s rozhodnutím, zda danou zakázku přijmout či 
nikoli. 
 
5.6 Vazby kalkulačního systému 
Doposud jsem se zabývala individuálně jednotlivými kalkulacemi, uvedla jsem kdy 
danou kalkulaci sestavit a kdy ji použít, nyní se podíváme na vztahy mezi nimi. 
Jak jsem již zmínila, kalkulační systém je tvořen různými druhy kalkulací a vztahy 
mezi nimi. Tyto vzájemné vztahy jsou převážně ovlivňovány dvěma základními 
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orientacemi kalkulačního systému, což je řízení hospodárnosti a ekonomické 
efektivnosti, podle toho co kalkulačním systémem řídíme, rozeznáváme jeho užší a širší 
pojetí. (Král, 2002) 
• Užší pojetí kalkulačního systému 
 V užším pojetí je hlavním cílem řízení hospodárnosti, a to převážně 
jednicových, popřípadě ostatních variabilních nákladů. Toto pojetí je 
tvořeno kalkulacemi variabilních nákladů, které zpravidla oddělují část 
jednicových nákladů a kalkulovanou variabilní režii. Snažíme se 
minimalizovat variabilní náklady, které vyvolává jednotka výkonu. 
• Širší pojetí kalkulačního systému 
 Širší pojetí se zabývá nejen řízením hospodárnosti, ale i: 
 Využitím kapacit, ke kterým jsou vázány fixní náklady, neboť 
to velice ovlivňuje výtěžnost ekonomických zdrojů. 
 Ekonomické efektivnosti tvořených výkonů, neboť ta je 
ovlivňována nejen úsporností a výtěžností, ale i například 
účinností vynakládaných ekonomických zdrojů a schopností 
podniku je zhodnocovat ve vztazích, jež mají s vnějším tržním 
prostředím. 
 
5.6.1 Kalkulační systém v užším pojetí 
V užším pojetí kalkulačního systému musíme rozlišovat minimálně dva dílčí 
kalkulační subsystémy orientující se na řízení hospodárnosti: 
• V první řadě je to subsystém, který se převážně zaměřuje na etapu výroby neboli 
provádění výkonů po dobu přípravy a zhotovování. 
 Součástí tohoto subsystému je kalkulace propočtová, operativní a 
výsledná. 
• Druhým subsystémem, je subsystém, který se používá jako nástroj periodického 
ukládání nákladového úkolu za daný časový interval. 
 Zde najdeme výchozí kalkulaci, kalkulaci plánovou a také kalkulaci 
výslednou. 
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I přesto, že užší pojetí kalkulačního systému se převážně zaměřuje na řízení 
hospodárnosti jednicových nákladů a části variabilní režie se vztahovou veličinou 
objem výkonů, lze ho za určitých podmínek použít v řízení ostatních režijních nákladů. 
Řízení hospodárnosti má velký význam, pokud posuzujeme úlohy, které se týkají 
rozhodnutí s dlouhým dopadem na ekonomiku podniku. Jako podklad pro řešení 
takovýchto úloh používáme kalkulace sestavované na dobu životnosti výrobku nebo 
propočtové kalkulace, které jsou podobně koncipované a slouží nám jako pomůcka při 
rozhodování zda podnik bude daný výrobek vyrábět či nikoli. 
Abychom mohli účinně využít tyto kalkulace, musíme znát plné respektive všechny 
relevantní výrobkové náklady. Také změna podmínek, jež se uskutečnila od doby 
sestavení propočtové kalkulace, popřípadě do doby vlastního zhotovení nových 
výrobků, je spojena nejen s jednicovými náklady, ale i s částí režijních nákladů, jež také 
rozhodují o budoucím osudu daného výrobku. 
Podle Krále (2002, str. 253) „Například posuzování dlouhodobé dynamiky vývoje 
položky jednicových (přímých) mezd je pro rozvoj podniku důležité, neboť z něho lze 
usuzovat na snižování pracnosti: je ale pouze zúženým podkladem pro posouzení 
hospodárnosti, protože při zvyšování mechanizace a automatizace sice klesají jednicové 
mzdy, ale stoupá výrobní režie.“. 
V případě krátkodobého řízení se nám usměrňování jednicových a režijních nákladů 
výrazně rozdvojuje. Musíme však hlídat jak vývoj jednicových nákladů, tak vývoj těch 
režijních. Mění-li se nám věcné podmínky výroby, změní se nám také vyjádření 
technologických nákladů, neboť některé technologické náklady se přesouvají 
z normovatelných jednicových nákladů do nákladů režijních. 
Při hodnocení hospodárnosti podniku na bázi jednicových, či plných nákladů 
výroby, vždy vycházíme z vnitřních (individuálních) podmínek podniku, závodu nebo 
útvaru. Chceme-li rozhodovací úlohu posoudit z hlediska vnějších vztahů, musíme 
použít další kalkulace, například cenovou kalkulaci konkurentů nebo alespoň základní 
výši prodejní ceny. 
 
5.6.2 Kalkulační systém v širším pojetí 
Před vstupem na trh s nějakým výrobkem podnik zvažuje, zda prodej tohoto 
výrobku zajistí pokrytí nákladů spojených s výrobou a prodejem a určeného zisku. 
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Z tohoto důvodu zařazujeme v širším pojetí kalkulačního systému do podkladů také 
informace o prodejní ceně nebo kalkulaci této ceny. Tento subsystém má zásadní 
význam při zavádění nové výroby. 
Tím, že zařadíme prodejní cenu do kalkulačního systému, rozšíříme jeho vypovídací 
schopnost o dvě spojité úlohy: 
• Jedna úloha nám hodnotí přiměřenost zisku nebo jinak vyjádřeného přínosu, 
kterého jsme dosáhli u výrobků při stanovené ceně a výši nákladů. 
• Druhá úloha nám hodnotí přiměřenost výrobkových nákladů při stanovené ceně 
a při plánované, žádoucí nebo jiné směrné úrovni zisku. 
V obou případech však musíme dbát na to, aby prodejní cena byla schopna uhradit 
veškeré náklady, které jsou spojené s výrobou, a také požadovaný zisk. Neposuzujeme 
zde však absolutní výši zisku, který dosahujeme z daného výrobku, ale jde pouze o 
relativní hodnocení. 
Zásady, které bychom měli respektovat v první úloze, jsou: 
• Zisk vztahujeme k určité veličině zjistitelné ve vztahu k výrobku. Mezi takovéto 
veličiny patří například cena, vlastní náklady výrobku nebo jejich složky. 
Nástroj, který nám slouží k posouzení výhodnosti výrobků, je rentabilita. 
Můžeme použít například rentabilitu výkonů, celkových nákladů, zpracovacích 
nákladů nebo třeba mzdových nákladů. 
• Vždy je nutné porovnat rentabilitu sledovaného výrobku s rentabilitou jiných 
výrobků. 
• „Přiměřenost“ můžeme objektivně porovnávat a hodnotit jen v rámci určité 
skupiny výrobků. Pokud porovnáváme „přiměřenost“ mezi skupinami výrobků 
vždy zdůvodňujeme případné rozdíly. 
• Měli bychom také brát v úvahu „život“ výrobků: 
 Zavádění nové výroby 
 Postupné přecházení na plánovanou úroveň sériové (hromadné) výroby 
 Dosažení normální (stabilizovaná) úrovně výroby 
 Období, kdy výrobek zastará 
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 Náklady, které vznikají při odstraňování negativních dopadů jeho výroby 
a prodeje 
• V neposlední řadě musíme dbát na vztah sledovaného výrobku k výrobkům 
jiných výrobců v průběhu jejich „života“. 
Druhá úloha vychází z ceny výkonu na trhu. Od této ceny odečteme požadovaný 
zisk, což může být například zisk, který odpovídá minimální rentabilitě nákladů nebo 
třeba průměrný zisk za celou skupinu výrobků. Výsledná informace, jíž dostaneme, nás 
informuje o tom, jak vysoká by měla být výše výrobkových nákladů. „Přiměřenost“ 
vymezíme odečtením zisku od ceny. 
Oběma postupy dojdeme ke stejným závěrům, ale odlišnými cestami. Je vhodné je 
použít zejména ve střednědobém a dlouhodobém řízení. 
Při srovnávání prodejní ceny výrobku s jinými kalkulacemi (např. operativní, 
plánovou a výslednou kalkulací) je podstatnou podmínkou dlouhodobý respektive 
střednědobý časový horizont. 
Možnost dalších srovnávacích analýz nám vzniká, známe-li nejenom cenu, 
ale i cenovou kalkulaci v položkové struktuře. Z těchto analýz má nejspíš největší 
vypovídací schopnost porovnávání zakalkulovaného zisku v ceně výrobku se ziskem, 
který je vykazován jednotlivými předběžnými nebo výslednými kalkulacemi. 
Z praktického hlediska je také významné porovnání některých kalkulačních položek, 
obzvláště režijních nákladů, které jsou zahrnuté v cenové kalkulaci se shodnými 
položkami v dané kalkulaci výrobku podniku. 
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6. Náklady 
Podle Krále (2002, s. 58) členíme náklady takto: 
6.1 Druhové členění nákladů 
Zde jsou náklady rozděleny podle druhu. Základními nákladovými druhy jsou: 
• Spotřeba materiálu 
• Spotřeba a použití externích prací a služeb 
• Mzdové a ostatní osobní náklady 
• Odpisy dlouhodobého využívaného majetku 
• Finanční náklady 
 
Vstupující nákladové druhy jsou charakteristické třemi základními vlastnostmi: 
 Zobrazují se při vstupu do podniku – z hlediska zobrazení jsou prvotní. 
 Jedná se o externí náklady, což znamená, že vznikají spotřebou výrobků, prací 
či služeb jiných subjektů. 
 Nelze je dále dělit na jednodušší složky – jednoduché. 
 
Druhové členění v podniku používáme, protože slouží jako informační podklad pro 
zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou těchto zdrojů v podniku 
a vnějším okolím, jež je schopno poskytovat je. Toto členění by nám mělo odpovídat na 
otázky, od koho, kdy a jak má podnik zajistit materiál, energii, ostatní externí výkony a 
služby a další ekonomické zdroje. 
Toto členění je významné zejména z hlediska makroekonomického. Použití 
druhového členění pro řízení na nižších úrovních je omezené, zejména v případech 
chceme-li hodnotit podnikovou činnost z hlediska hospodárnosti, účinnosti 
a efektivnosti. A je to zejména z toho důvodu, že toto členění nevypovídá o příčinách 
vynaložení daných nákladů, což z něho na druhou stranu dělá nejpoužívanější členění 
při vykazování nákladů ve výkazu zisku a ztráty, neboť z jeho struktury nemůžeme 
analyzovat faktory podnikové efektivnosti. 
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Pro potřeby manažerského řízení je nutné toto členění zkombinovat s nějakými 
dalšími členěními, vyjadřujícími účelový vztah nákladů k podnikovým výkonům 
a činnostem. 
 
6.2 Účelové členění nákladů 
Účelové členění nákladů je základem pro stanovení racionálních nákladových úkolů, 
se kterými poměřujeme skutečnou spotřebu nákladových složek. Cílem tohoto členění 
je zjištění, jestli podnik náklady spoří nebo je naopak překračuje. Kontrolujeme jím 
hospodárnost vynakládaných nákladů.  
Náklady se nejdříve rozdělí do širších okruhů tzv. výrobních činností a činností 
pomocných a obslužných. Tyto okruhy se dále člení například podle technologických 
stupňů, procesů, aktivit nebo podle jednotlivých operací. Cílem je určit věcného nositele 
vyvolávajícího vznik nákladu, jehož intenzita je určující také pro jeho úroveň. 
 
6.2.1 Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 
Vzhledem k tomu, že účelové členění nákladů slouží převážně k řízení 
hospodárnosti, členíme dále tyto náklady na dvě základní skupiny: 
• Náklady, které byly bezprostředně vyvolány technologií 
 Mezi takovéto náklady, které označujeme jako technologické, můžeme 
zařadit například spotřebu papíru určité kvality v hlavní tiskařské výrobě 
na konkrétní titul. 
• Náklady, které byly vynaloženy za účelem vytvoření, zajištění a udržení 
podmínek racionálního průběhu dané činnosti 
 Do těchto nákladů naopak řadíme náklad na osvětlení tiskárny a plat 
mistra. 
 
6.2.2 Náklady jednicové a režijní 
• Náklady jednicové se váží nejen k technologickému procesu, ale přímo 
k jednotce dílčího výkonu. 
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 Tento náklad stanovíme vynásobením příslušné normy s předem 
stanoveným nebo skutečným počtem provedených dílčích výkonů. 
 Jako základní hodnotový informační nástroj k řízení jednicových 
nákladů se používá kalkulace. 
• Náklady režijní naopak souvisejí s technologickým procesem jako celkem, 
nerostou přímo úměrně s počtem provedených výkonů. 
 Tyto náklady se stanovují na základě souhrnných limitů a normativů, 
které jsou platné pro určité časové období nebo pro celkový 
předpokládaný objem výkonů za určité časové období. 
 Pro tyto náklady používáme jako základní hodnotový informační nástroj 
jejich řízení rozpočet.  
 
6.3 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 
Náklady můžeme také členit podle vztahu ke konkrétnímu vnitropodnikovému 
útvaru, v němž jednotlivé dílčí činnosti probíhají a jehož pracovníci jsou zodpovědní za 
racionální vynaložení či zhodnocení vzniklých nákladů.  
Tyto náklady dělíme takto: 
 
6.3.1 Odpovědnostní středisko 
Náklady rozčleníme podle místa vzniku a navazujeme na ně členění podle 
odpovědnosti za jejich vznik. Odpovědnostní střediska jsou takové vnitropodnikové 
útvary, kterými přiřazujeme náklady do odpovědnosti. 
Odpovědnostní střediska dělíme podle úrovně pravomoci a odpovědnosti 
za hodnotově vyjádřené výsledky na šest základních typů: 
 Nákladové (nákladově řízené) 
 Ziskové 
 Rentabilní 
 Investiční 
 Výnosové 
 Výdajové 
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6.3.2 Druhotné (interní) náklady 
Toto členění zobrazuje kooperační vazby mezi útvary a určuje odpovědnost za 
hodnotové efekty výkonů, které se neprodávají externím spotřebitelům, ale jsou 
spotřebovávány uvnitř podniku. Nyní si vymezíme základní předpoklady tohoto 
spojení: 
• Činnosti jednotlivých odpovědnostních středisek musí být uzavřené, aby 
bylo možné stanovit jejich náklady. 
• Musíme identifikovat jednotlivé dílčí výkony, které jsou předávány jiným 
vnitropodnikovým útvarům. 
• Tyto výkony musíme také ocenit vnitropodnikovými cenami. 
Interní náklady jsou takové náklady, které vznikají odebírajícímu středisku. Výše 
těchto nákladů se stanovuje množstvím dílčích nákladů a jejich vnitropodnikovým 
oceněním. Mezi podstatné vlastnosti těchto nákladů patří, že jsou druhotné a složené. 
 
6.4 Kalkulační členění nákladů 
Kalkulačním členěním nákladů rozumíme přiřazování jednotlivých nákladů 
k výkonům nebo jejich částem. Toto členění, jakožto zvláštní typ účelového členění 
nákladů, na sebe do určité míry vztahuje úvahy týkající se stanovení nákladových úkolů 
pro kontrolu hospodárnosti jednicových a režijních nákladů. Avšak v rámci členění 
nákladů je zajištění těchto úloh reálnými informacemi jedním z nejsložitějších kroků. Je 
to dáno především tím, že podnikatelský proces je většinou složitý systém sériových i 
paralelních procesů s určitým počtem bezprostředních a také s výrazně širším počtem 
zprostředkovaných vazeb ke konkrétním výkonům. Proto předběžná stanovení či 
následná zjištění určitých proporcí nákladů takovýchto činností na určité výkony jsou 
spíše abstrakcemi a záležitostmi modelových zjištění, než odrazem reality v plné šíři. 
Neustále musíme mít na paměti účel přidělení nákladů ke konkrétním výkonům, který 
respektujeme i později v následných rozhodnutích. 
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6.4.1 Přímé a nepřímé náklady 
Zde opět rozlišujeme dvě základní skupiny nákladů, podle přiřazení konkrétnímu 
výkonu, a to z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonům, které jsou objemově, 
druhově a jakostně přesně specifikovány, a také z hlediska praktických početně 
technických možností: 
• Přímé náklady 
 Bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu. 
• Nepřímé náklady 
 Nevážou se k jednomu konkrétnímu druhu výkonu a v širších 
souvislostech zajišťují podnikatelský proces podniku. 
Do první skupiny, tzv. přímých nákladů, patří náklady jednicové, které jsou 
vyvolány nejen konkrétními druhy výkonů, ale přímo jejich jednotkami. Vedle nákladů 
jednicových přiřazujeme výkonům ještě náklady, které vynakládáme v souvislosti 
s určitým druhem výkonu a jejichž podíl na jednici tohoto výkonu zjišťujeme pomocí 
prostého dělení.  Podle Krále (2002, str. 66) „Nutnou vlastností přímých nákladů tedy 
musí být jejich proporcionální charakter. Zejména skupina tzv. ostatních přímých 
nákladů zpravidla zahrnuje náklady fixní, které mají jiný vztah k objemu výkonů než 
položky jednicových nákladů.“. 
Do druhé skupiny, tzv. nepřímých nákladů, patří většina režijních nákladů, které 
jsou společné více druhům výkonů. Řešíme-li některé rozhodovací úlohy, musíme tyto 
náklady přiřadit kalkulační jednici. Takovéto náklady přičítáme nepřímo pomocí 
zvolených veličin. 
 
6.5 Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování 
Členění těchto nákladů je důležité pro zhodnocení budoucích variant podnikání. 
Toto členění obsahuje zejména ta část manažerského účetnictví, která se zabývá 
informacemi pro rozhodování. 
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6.5.1 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 
Toto členění se začalo systematicky používat ve dvacátých letech dvacátého století 
ve Spojených státech. Začátek jeho používání se považuje za přechod klasicky 
orientovaným nákladovým účetnictvím a účetnictvím manažerským. Cílem 
manažerského účetnictví je nejenom odpovídat na otázky týkající se minulosti nebo 
zajišťující porovnání žádoucího stavu se skutečně dosaženými výsledky, ale začíná také 
poskytovat informace o alternativách budoucího vývoje. 
Král (2002, str. 67) říká, že: „Spojovací můstek, který vytváří toto členění nákladů 
mezi tradičním nákladovým účetnictvím a účetnictvím orientovaným na rozhodování, je 
patrný i v současné době. V souvislosti s rostoucí dynamikou a neurčitostí 
podnikatelského prostředí totiž stále roste počet progresivních firem, které informaci o 
závislosti konkrétní nákladové položky na změnách objemu výkonů zařazují – stejně 
jako informace o středisku, které ovlivňuje jeho výši, a o výkonu, který je jeho nositelem 
– mezi základní identifikace zobrazení nákladu v nákladovém účetnictví.“. 
Základ tohoto členění jsou dvě skupiny nákladů: 
• Variabilní náklady 
 Náklady, které se mění v závislosti na objemu výkonů. 
• Fixní náklady 
 Náklady, které jsou neměnné i při změnách v určitém intervalu 
prováděných výkonů či využití kapacity. 
 
6.5.2 Variabilní náklady 
Tyto náklady se mění v závislosti na objemu výroby. Král (1997) uvádí, že 
rozlišujeme náklady: 
• Proporcionální 
 Mění se s objemem výroby přímo úměrně. Vypočtené průměrné náklady 
jsou neměnné, konstantní. Zachovává se stejná úroveň hospodárnosti. 
Typické pro rutinní opakované procesy. 
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• Podproporcionální 
 Zvyšují se pomaleji než objem výkonů. Vypočtené průměrné náklady se 
snižují, projevují se jako náklady degresivní. Úroveň hospodárnosti se 
zvyšuje. Efekt z degrese podproporcionálních nákladů je rozdíl dvou 
průměrných hodnot těchto nákladů vypočtených pro dva různé objemy 
výkonů. Typické pro období záběhu výroby nebo při zvyšování objemu 
v etapě nižší než je etapa optimální zaměstnanosti a postupného 
získávání rutiny. 
• Nadproporcionální 
 Zvyšují se rychleji než objem výkonů. Vypočtené průměrné náklady 
se zvyšují, projevují se jako náklady progresivní. Úroveň hospodárnosti 
se snižuje. Efekt z progrese nadproporcionálních nákladů je rozdíl dvou 
průměrných hodnot vypočtených pro dva různé objemy výkonů. Typické 
pro etapu překročené optimální zaměstnanosti, kdy vzrůstá množství 
nekvalitních výkonů, platí se vyšší mzdy, zhoršuje se hospodaření 
s materiálem, energií, nástroji a působí další negativní vlivy. 
 
6.5.3 Fixní náklady 
Náklady fixní se nemění v určitém rozsahu prováděných výkonů nebo aktivit 
podniku. Zpravidla to jsou tzv. kapacitní náklady, vyvolávané potřebou zajištění 
podmínek k efektivnímu průběhu podnikatelského procesu. Rozlišujeme dvě skupiny 
fixních nákladů z hlediska ovlivnitelnosti v případě zřetelného poklesu ve využití 
kapacity: 
• Umrtvené fixní náklady 
 Charakteristickým znakem této skupiny je, že se tyto náklady velice 
často vynakládají ještě před vznikem podnikatelského procesu. Většinou 
bývají spojené s investičním rozhodnutím. Tyto náklady nelze v průběhu 
podnikatelského procesu ovlivnit ani zásadním omezením jeho intenzity. 
K jejich snížení můžeme použít pouze opačně působící investiční 
rozhodnutí. Důležitým jevem je z hlediska potřeb těchto nákladů jejich 
kvantifikace. 
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• Vyhnutelné fixní náklady 
 I tato skupina nákladů vzniká při zajištění kapacitních podmínek 
podnikatelského procesu. Na rozdíl od umrtvených fixních nákladů, 
nejsou vyhnutelné fixní náklady bezprostředně spojené s investičním 
rozhodnutím a dají se při snížení využití kapacity omezit. Vyhnutelné 
náklady jsou těsněji časově spojené s výdajem nutným na jejich úhradu. 
Charakteristické pro obě tyto skupiny je, že v daném období zůstávají využité 
kapacity neměnné. I z tohoto důvodu je nutné dbát na maximální využití dané kapacity, 
neboť čím větší je objem provedených výkonů, tím rychlejší je pokles podílu fixních 
nákladů na jednotku výkonu. 
Kapacity ekonomických zdrojů vyvolávající vznik fixních nákladů není neomezená, 
vždy je spojená s daným objemem výkonů, které můžeme s daným vybavení a počtem 
zaměstnanců provést. Jestliže převyšují výkony možné maximum, je nutné kapacitu 
rozšířit. S tím je ovšem spojený vznik dalších fixních nákladů. 
Tvrzení o poklesu fixních nákladů na jednotku výkonů, platí pouze tehdy, když 
rozsah odpovídá maximálnímu využití kapacity. Pokud tuto hranici přesáhneme, změní 
se fixní náklady, pokles se zastaví a dojde ke skoku, jak v maximální výši objemu 
výkonů, tak v podílech nákladů připadajících na jednotku výkonů. 
 
6.5.4 Relevantní a irelevantní náklady; rozdílové náklady 
Pro ostatní členění nákladů tvořící informační podklady pro rozhodování o 
budoucnosti je typické, že vycházejí z odhadovaných nákladů zvažovaných variant, 
nikoliv z nákladů reálných. Nejprve musíme posoudit, které náklady budou 
uskutečněnou variantou ovlivněny, a které jí ovlivněny nebudou. Podle toho, zda budou 
či nebudou vzniklé náklady ovlivněny uskutečněnou variantou, je dělíme na: 
• Relevantní 
 Tyto náklady jsou z hlediska daného rozhodnutí velmi důležité, neboť se 
mění s uskutečněním různých variant. 
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 V rámci těchto nákladů registrujeme ještě jejich zvláštní variantu, kterou 
označujeme jako tzv. rozdílové náklady, jež vyjadřují rozdíl nákladů 
před uvažovanou změnou a po této změně. 
• Irelevantní 
 Nejsou pro daná rozhodnutí důležitá, neboť výběr jednotlivých variant 
neovlivňuje jejich výši. 
 
6.5.5 Oportunitní náklady 
Kvantifikaci tzv. oportunitních nákladů zakládáme na tom, že konkrétní výdaj 
majetku vynaložený za účelem jeho zhodnocení v jedné podnikatelské sféře, znemožní 
jeho využití jiným, alternativním způsobem. Každý podnik je určitým způsobem 
ekonomicky omezen, tím pádem nemůže realizovat všechny investice, které by chtěl, 
ale pouze některé. Mají-li být přijaty varianty s nejvyšším efektem, musí mít odmítnuté 
varianty prospěch nižší. Oportunitní náklady jsou ty náklady, které nazýváme jako 
„ušlé“ výnosy, o něž podnik přichází nerealizováním určité alternativní varianty dalšího 
vývoje. Na druhé straně existují i oportunitní výnosy, které nám znázorňují náklady, 
kterým se podnik nerealizováním alternativní varianty vývoje vyhne. 
Tyto náklady a výnosy se v praxi velice široce využívají. Uplatňujeme je zejména 
při optimalizaci sortimentních rozhodnutí, zvláště pakliže je podnik omezený 
v podmínkách své činnosti. Formou tzv. kalkulačního nájemného nebo kalkulačních 
úroků mohou ovlivnit chování pracovníků odpovědnostních středisek. Kategorie 
oportunitních nákladů je výchozí pro metody čisté současné hodnoty, čisté budoucí 
hodnoty, indexu rentability a vnitřního výnosového procenta, které jsou využívány pro 
rozhodování o budoucích investičních projektech. 
 
6.5.6 Náklady vázané k rozhodnutí 
Náklady vázané k rozhodnutí jsou nejobecnější, především strategicky používanou 
kategorií nákladů. Jsou to ty náklady, které vznikají v budoucnosti na základě 
současných rozhodnutí. Spojujeme je zejména s vývojem výrobků nebo jejich 
konstrukčním resp. technologickým řešením podstatným způsobem determinující 
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budoucí úroveň nákladů vznikajících při jejich výrobě. Na základě empirických 
průzkumů vzrostla důležitost této kategorie, neboť dokumentují, že: 
• Tyto náklady, vázané na řešení výrobků ve vývojových a přípravných fázích, 
činí 80 – 85 % z celkových nákladů, jež bývají v souvislosti s výrobkem 
vynaloženy za celou jeho životnost. 
• Za dobu životnosti produktu se efektivně vynaložené náklady ve fázi vývoje a 
přípravy výrobku reprodukují osmi až desetinásobně. 
Zvýšený důraz na vyhodnocování přínosů z vývojové a předvýrobní aktivity je 
označován za nejvýznamnější obecný přínos této kategorie. Do protikladu s tradiční 
metodou řízení hospodárnosti se staví jejich rostoucí důležitost. 
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7. Rozdílové metody 
 
7.1 Odchylka 
Nejprve bych chtěla vysvětlit, co si představit pod pojmem odchylka. Podle CIMA 
(the Chartered Institute of Management Accountants) přeloženo Mgr. Ing. Martinem 
Houskou a Ing. Libuší Šoljakovou, Ph. D. (2003, s. 119) rozumíme pod pojmem 
odchylka rozdíl mezi předem stanovenými, rozpočtovanými nebo standardními náklady 
a skutečně vynaloženými náklady. Takovéto porovnání provádíme i s výnosy. 
 
7.2 Analýza odchylek 
I tento pojem je definován v knize Manažerské účetnictví – Oficiální terminologie, 
která byla napsána CIMA (the Chartered Institute of Management Accountants) a 
přeložena Mgr. Ing. Martinem Houskou a Ing. Libuší Šoljakovou, Ph.D. (2003, s. 119). 
Podle této knihy je analýza odchylek vyhodnocení výkonnosti prostřednictvím 
odchylek, jejichž včasné vykazování by mělo být pro management základem pro přijetí 
opatření. Odchylky tato kniha dělí na: 
 Odchylku rozpočtovou 
 Odchylku správních nákladů 
 Odchylku kvantitativní (objemovou) z titulu přímých jednicových osobních 
nákladů 
 Odchylku ze změny struktury přímých jednicových osobních nákladů 
 Odchylku kvalitativní z titulu přímých jednicových osobních nákladů 
 Odchylku celkovou z titulu přímých jednicových osobních nákladů 
 Odchylku ze změny struktury jednicového materiálu 
 
7.3 Využití rozdílových metod v řízení 
Podle Schrolla (1993) je hlavním představitelem rozdílových metod metoda 
normová. Skládá se ze dvou prvků: 
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 evidence nákladů a sestavení výsledné kalkulace, 
 využití informací, jež tato metoda poskytuje pro řízení. 
 
7.3.1 Základní koncepce normové metody ve výrobním podniku 
Jak dále uvádí Schroll, Janout, Král a Králíček (1993) normová metoda je založena 
na těchto principech: 
• výrobní proces musíme usměrňovat dopředu, 
• usměrňujeme naturální i hodnotovou stránku výrobního procesu, 
• nástroje usměrňující naturální stránku výrobního procesu: 
 normy v naturálním vyjádření 
 lhůtové operativní plánování 
• nástroje usměrňující hodnotovou stránku výrobního procesu: 
 normy vyjádřené peněžními jednotkami 
 předběžné kalkulace přímých nákladů 
 rozpočty 
 plány nákladů 
• používáme princip „řízení pomocí odchylek“ 
• řízení pomocí odchylek má největší význam pro běžné operativní krátkodobé 
řízení, 
• při krátkodobém řízení rozlišujeme jednicové a režijní náklady 
 jednicové náklady jsou řízené operativní kalkulací, která je sestavována 
na základě podrobných operativních norem 
 režijní náklady jsou řízené rozpočtem režijních nákladů. 
 
Z toho vyplývá, že aplikace rozdílových metod je u jednicových a režijních nákladů 
odlišná. 
 
7.3.2 Využití rozdílových metod při řízení jednicových nákladů 
Schroll, Janout, Král a Králíček (1993) říká, že základním nástrojem jsou odchylky, 
někdy však lze použít i změny norem. 
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Odchylky od norem 
Základní klasifikace odchylek určuje jejich využití. Odchylky členíme podle: 
• příčin, 
• odpovědnosti, 
• místa vzniku, 
• výrobků. 
 
Podle Schrolla, Janouta, Krále a Králíčka (1993) je nejdůležitějším členěním členění 
podle příčin a odpovědnosti, jež je podmínkou pro účinné vnitropodnikové útvarové 
řízení zakládající se na odpovědnostním principu. 
Příčiny odchylek zjišťujeme proto, abychom mohli stanovit nápravná opatření, jež 
umožňují zajišťovat předem stanovený výrobní průběh. 
Spíše pro evidenční účely zjišťujeme místo vzniku odchylky, neboť nejprve 
určujeme útvar, ve kterém došlo ke vzniku odchylky a až poté stanovíme odpovědnost, 
je-li odlišná od útvaru, ve kterém odchylka vznikla. 
Určení výrobku, kterého se odchylka týká, má menší význam při zaběhnuté výrobě, 
neboť tato odchylka je většinou způsobena činností lidí a jen zřídka kdy je důsledkem 
výroby určitého výrobku. 
Pokud bychom chtěli využít další odchylky, musíme rozlišit heterogenní výrobu 
s montážní technologií a procesní homogenní výrobu, popřípadě ještě sdruženou 
výrobu. 
 
Změny norem 
Jak uvádí Schroll, Janout, Král a Králíček (1993) změny norem jsou převážně 
evidenční nástroj užívaný v případě nesouladu operativní a základní kalkulace. Funkci 
pevné zúčtovací ceny plní kalkulace základní. Pokud je období, po které základní 
kalkulace platí, dlouhé, je rozsah změn v tomto období účtovaných větší a tím pádem je 
i větší jejich využitelnost pro řízení. Z čehož vyplývá, že pokud necháme základní 
kalkulaci schválenou při zahájení sériové výroby v platnosti po celou dobu vyrábění 
daného výrobku, bude rozdíl mezi základní a operativní kalkulací indikovat postup 
snižování popřípadě zvyšování operativních norem během vlastní sériové výroby. 
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Technologický proces v procesní výrobě je natolik stabilizovaný, že se změny 
norem vyskytují jen zřídkakdy. Pokud se takováto změna vyskytne, většinou se spojí 
s odchylkami od norem. 
 
7.3.3 Heterogenní výroba s montážní technologií 
Heterogenní výroba s montážní technologií je typická pro strojírenství, 
elektrotechniku, elektroniku, konfekci, výrobky ze dřeva atd. Tato výroba je 
charakteristická možností rozložení technologického procesu na podrobné operace. Toto 
rozčlenění umožňuje určit podrobné operativní normy spotřeby materiálu, spotřeby 
práce a k nim odpovídající nákladové normy. Zde dochází k prolínání naturálního 
a hodnotového řízení. (Schroll, Janout, Král a Králíček, 1993) 
 
Odchylky od norem 
Průběžné zjišťování odchylek od norem podle jednotlivých operací má velký 
význam pro řízení, proto jak uvádí Schroll, Janout, Král a Králíček (1993) zjišťujeme 
odchylky: 
• před operací, 
• po skončení operace, 
• na konci účetního období, 
• při inventuře nedokončené výroby. 
 
Zjišťování odchylek před operací je nejúčinnější, neboť můžeme těmto odchylkám 
i předcházet, což je tzv. signalizace vzniku odchylky. Důležité je také stanovení 
odchylky po skončení operace, protože příčinu a odpovědnost určujeme až se vznikem 
této odchylky. Již méně výhodným způsobem zjišťování odchylek je jejich zjišťování 
na konci účetního období, což je obvykle nutné, zjišťujeme-li skutečnou spotřebu 
materiálu na operaci až na základě krátkodobé inventury materiálu, čímž je však 
stěžováno rozlišování příčiny a odpovědnosti útvaru za vznik této odchylky. Stejná 
situace může nastat i v případě časové mzdy. Stanovení odchylky při inventuře 
nedokončené výroby většinou nedovoluje zjišťovat příčiny a odpovědnost za její vznik. 
Také se velmi složitě rozlišují odchylky od mank případně přebytků. 
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Podle Schrolla, Janouta, Krále a Králíčka (1993) montážní technologie může 
rozlišovat velké množství podrobných příčin, pro které jsou vydávány třídníky. Ostatní 
charakteristiky jsou uváděny v třídnících, které mají k dispozici všechny podniky. 
Třídníky příčin ovlivňuje technologie a organizace výroby podniku, i přesto však 
můžeme stanovit základní typy těchto příčin: 
• příčiny související se strojem a jiným výrobním zařízením, 
• příčiny související s nástrojem, přípravkem, měřidlem, atd., 
• příčiny související s materiálem, 
• příčiny související s prací výrobních dělníků a obsluhujícího personálu, 
• příčiny související s organizací výroby a organizací práce, 
• příčiny související s činností technické přípravy výroby, 
• příčiny související s externími činiteli, 
• cenové odchylky, 
• jiné příčiny. 
K těmto základním typům příčin se dále provádějí podrobnější klasifikace, většinou 
na základě dekadického členění. 
Stupeň řízení a charakter činnosti útvaru jsou velmi důležité pro využití odchylek: 
1. výkonná činnost 
 1.1 hlavní výroba 
- nejúčinnější je zde běžná kontrola 
- základem je řízení naturální stránky výrobního procesu 
- vyžadováno velmi podrobné členění odchylek 
 1.2 zajišťující činnosti včetně zásobování 
- uplatňována běžná, občas intervalová kontrola 
- vyžadováno podrobné členění odchylek pro danou činnost 
2. střední stupeň řízení 
- odpovědný za povolení dílčích odchylek, které přesahují daný 
základní limit 
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- větší důraz se klade na hodnotovou stránku odchylky, ale musíme mít 
znalost i naturální podstaty odchylky chceme-li přijmout nápravné 
opatření, které je v pravomoci středního stupně 
- důležitý je měsíční rozbor přehledů odchylek, který se sestavuje 
podle odpovědnosti podřízených útvarů a příčin 
3. nejvyšší stupeň řízení 
- v tomto stupni platí to samé jako ve středním stupni, s tím rozdílem, 
že limity schvalovaných odchylek jsou vyšší 
- přehledy odchylek analyzujeme měsíčně až čtvrtletně 
 
Hlavními směry hodnocení podle Schrolla, Janouta, Krále a Králíčka (1993) jsou: 
• dopady odchylek pro hodnotové charakteristiky podniku, 
• požadavky nápravných opatření při nezměněných dosavadních operativních 
normách, 
• návrhy změn podmínek, především technologických procesů, organizace 
výroby; operativní normy se většinou mění; výjimečně návrh změn vyžaduje 
větší vklady prostředků. 
 
Změny norem 
Změny norem, které vznikají v určitém období, se člení obdobně jako odchylky, 
avšak s těmito rozdíly: 
• příčiny jsou členěny z hlediska jednotlivých typů změn 
 konstrukční 
 technologické 
 organizace výroby 
 kontrola jakosti 
 a další 
• členění změn podle příčin a podle odpovědnosti na sebe úzce navazují 
• místem vzniku změny je útvar, ve kterém k této změně dochází, toto je velmi 
důležité, neboť režijní náklady vážící se ke změně jsou odvozené od tohoto 
útvaru, některé změny mohou znamenat přesun jednicových nákladů 
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do režijních či naopak nebo také mohou znamenat vznik přírůstkových režijních 
nákladů 
• u změn, na rozdíl od odchylek, má výrobek vždy význam, neboť změny 
probíhají vždy ve vztahu k danému výrobku 
 
7.3.4 Homogenní výroba s procesní technologií 
Homogenní výroba s procesní technologií jak uvádí Schroll, Janout, Král a Králíček 
(1993) je typická pro elektrárny, doly, hutní výrobu, některé chemické procesy a některé 
výroby potravinářského průmyslu. Ve většině případů je tato výroba propojena 
s výrobou sdruženou. 
Typické podmínky pro tento typ výroby: 
• převážně hromadná výroba, 
• stabilní technologický proces, 
• technologický proces často členěný na fáze, 
• výrobní proces kryjící se převážně s výrobním útvarem. 
 
Zjištění odchylek 
Plynulostí výrobního procesu dochází k tomu, že běžná kontrola a usměrňování jsou 
zaměřovány především na naturální stránku procesu. Používá se systém zjišťování 
odchylek, který je často spojen s automatickou regulací na základě srovnávání předem 
stanovených a skutečných technických parametrů. Naopak zjišťování odchylek 
v hodnotovém vyjádření má většinou smysl až po ukončení daného výrobního procesu. 
V opačném případě se odchylky dají stanovovat za určitý časový úsek, což nám 
dovoluje jejich zjišťování zpětně, rozkladem, tzv. zpětným rozpisem. Tento rozpis 
vychází ze skutečného objemu produkce za minulé období a zpětně určuje velikost 
normovaných nákladů, jež odpovídají danému objemu. Schroll, Janout, Král a Králíček 
(1993) 
 
Příčiny odchylek 
Schroll, Janout, Král a Králíček (1993) uvádějí, že se zjišťují minimálně dva druhy 
příčin odchylek: 
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• kvantitativní odchylka 
 součin rozdílu v množstevních charakteristikách (Qs, Qn) a normované 
cenové charakteristiky (Pn) 
 =  − 	 ∗  (1) 
• kvalitativní odchylka 
 součin rozdílu v kvalitativní charakteristice skutečné (Ps) a normované 
(Pn) a skutečné kvantitativní charakteristiky (Qs) 
 =  − 	 ∗  (2) 
• odchylka druhého stupně 
 v praxi je zařazována pod kvalitativní odchylku 
Podle kalkulačních položek dochází k výpočtu těchto odchylek. 
V určitých procesech můžeme ještě zjišťovat: 
• odchylku výtěžnosti 
 vzniká, pokud skutečný rozsah výstupů neodpovídá normovanému 
výstupu na skutečný rozsah vstupů 
 tato odchylka se váže nejenom na přímý materiál, ale i na přímé mzdy a 
režie, pokud jsou vázány k manipulaci s materiálem 
• odchylku ze změny vsázky 
 týká se materiálu, ale i mezd a dalších zpracovacích nákladů 
 platí: čím je vsázka méně kvalitní, tím jsou mzdy a zpracovací náklady 
vyšší 
• sortimentní odchylku 
• variantní odchylku 
 vzniká tehdy, jestliže určitý výrobek lze vyrobit různými způsoby, 
základní variantou je ta nejlevnější varianta 
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Odpovědnost 
Schroll, Janout, Král a Králíček (1993) říká, že odpovědnost za vzniklé odchylky 
určujeme normálně nebo až dodatečně, nepřímo podle charakteru příčiny, tato příčina je 
spojena s odpovědností daného útvaru. Také se uplatňuje pravidlo, které říká, že za 
odchylku odpovídá ten útvar, ve kterém došlo k jejímu vzniku, pokud však není 
prokázána odpovědnost za odchylku jinému útvaru. 
 
Rozbor odchylek 
Jak uvádí Schroll, Janout, Král a Králíček (1993) zjišťování odchylek v procesní 
technologii je založeno na rozboru. Proto může být výpočet odchylek flexibilně upraven 
podle potřeby, avšak musí se dodržet základní principy. Procesní technologie je typická 
většími výrobními celky, proto se využití odchylek v bezprostředním výrobním procesu 
omezuje pouze na naturální řízení. Odchylky vyjádřené peněžně jsou rozebírány 
zejména na úrovni středního stupně. Rozbor je většinou omezován pouze na několik 
typů příčin. Stejné přehledy odchylek jsou využívány i na vyšších stupních řízení, kde 
se na specializaci příslušného odborného útvaru váží určité odchylky. 
 
7.3.5 Sdružená výroba 
Sdružená výroba je používána v procesní technologii a to zejména v chemických 
procesech, jen výjimečně je uplatňována jinde. Pro sdruženou výrobu platí to samé, co 
platí pro procesní technologii, avšak s určitými specifiky, která jsou odvozována od 
základní koncepce sdružené výroby. Sdružená výroba je charakteristická tím, 
že z jednoho druhu materiálu vzniká více druhů výrobků a relace mezi nimi jsou 
ovlivňovány pouze omezeně nebo vůbec. Nesdružená výroba má opačný princip: 
podnik rozhoduje o výrobě určitého výrobku, na něž je třeba vynaložit určité množství 
různých druhů materiálu a jiných vstupů. (Schroll, Janout, Král a Králíček, 1993) 
Kalkulace 
Schroll, Janout, Král a Králíček (1993) uvádí, že můžeme aplikovat dva kalkulační 
postupy: 
• rozčítací kalkulace, 
• odčítací kalkulace. 
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Normy a normativy 
Sdružená výroba podle Schrolla, Janouta, Krále a Králíčka (1993) užívá více typů 
norem: 
• norma vsázky a ostatních, 
 normuje vstupy, 
• norma celkové výtěže, 
 normuje relaci mezi vstupy a celkovými výstupy, 
• norma výtěže jednotlivých výrobků připadajících na celkovou výtěž, 
 normuje relaci mezi hmotnými výstupy, 
• normovaná poměrová čísla pro rozčítání sdružených nákladů, 
 normuje hodnotové relace mezi výstupy 
 
Odchylky od norem 
Schroll, Janout, Král a Králíček (1993) uvádí tyto základní typy odchylek: 
• globální odchylka 
 rozdíl mezi skutečně vynaloženými náklady a náklady podle základního 
technologického procesu 
• globální odchylka určitého technologického procesu 
 rozdíl mezi skutečnými a normovanými náklady užitého procesu 
 základ dalšího rozboru 
• odchylka ze změny technologického procesu 
 rozdíl mezi normovanými náklady základního a užitého technologického 
procesu 
• odchylka z celkové výtěže u vstupu 
 rozdíl mezi skutečnými náklady na skutečný sortiment výrobků 
a normovanými náklady na normovaný sortiment výrobků vypočtený 
na celkovou výtěž 
• sortimentní odchylka 
 rozdíl mezi normovanými náklady na normovaný sortiment a skutečný 
sortiment výrobků 
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• odchylka kvantitativní 
 odpovídá odchylkám zjišťovaným v procesní technologii podle 
jednotlivých kalkulačních položek 
• odchylka kvalitativní 
 odpovídá odchylkám zjišťovaným v procesní technologii podle 
jednotlivých kalkulačních položek 
• odchylka ze změny kvality vsázky 
 rozdíl mezi normovanými náklady na normovaný sortiment při normové 
vsázce a normovanými náklady na normovaný sortiment při změně 
vsázky 
• provozní sortimentní odchylka 
 rozdíl mezi normovanými náklady na skutečný sortiment a normovanými 
náklady na normovaný sortiment 
U odchylek, které vznikají na vstupu, což je odchylka z celkové výtěže u vstupu, 
odchylka kvantitativní a odchylka kvalitativní, má význam rozlišovat jednotlivé 
kalkulační položky. Ostatní odchylky zjišťujeme za celý sdružený proces. Neboť je 
sdružená výroba v zásadě procesní technologie, platí pro ni stejná pravidla, jež se týkají 
způsobu a doby zjišťování odchylek, jejich rozboru a také určení odpovědnosti za 
odchylky. (Schroll, Janout, Král a Králíček, 1993) 
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8. Manažerské účetnictví ve stavební společnosti 
Manažerské účetnictví je velmi důležitou součástí každého podniku, dává podklady 
pro rozhodování o budoucím vývoji a pomáhá určovat oblasti, ve kterých by měl podnik 
nastolit změny. Odchylkové řízení, kterým se budu zabývat v praktické části své 
diplomové práci, je velice prospěšné, neboť řídícím pracovníkům ukazuje vznikající 
odchylky a jejich příčiny, a ti mohou do budoucnosti jejich rozsah velmi výrazně 
omezit. Odchylky mohou být kladné či záporné. Velký pozor si musíme dát na 
odchylky záporné, neboť ty nám ukazují části stavebních zakázek nebo celé stavební 
zakázky, u kterých byly plánované náklady vyšší než skutečné, a mohou tím ohrozit i 
budoucí existenci společnosti. 
Podklady, ze kterých jsem ve své diplomové práci vycházela, mi byly poskytnuty 
renomovanou stavební firmou. Tato společnost si nepřála, abych ve své práci 
zveřejňovala jejich jméno a název zakázky, neboť údaje, které mi poskytli, jsou velmi 
citlivé. 
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9. Kontrola nákladů a analýza odchylek 
V praktické části své diplomové práce chci porovnat předem stanovené náklady 
na stavební zakázku s náklady skutečnými. 
Z těchto podkladů jsem se rozhodla stanovit celkovou odchylku u jednotlivých částí 
stavebního procesu a vyčíslit celkovou odchylku, která vznikla v souvislosti 
s uskutečněním této stavby. 
 
9.1 Plánované náklady 
V této části bych chtěla uvést plánované náklady na zakázku, které jsem vyčetla 
z rozpočtu, který byl vytvořen před započetím výstavby. Rozpočet je rozdělený na 
jedenáct částí: 
• architektonicko-stavební část, 
• statika, 
• požárně-bezpečnostní řešení stavby, 
• vzduchotechnika, chlazení, 
• vytápění, 
• zdravotní technika – vodovod, 
• zdravotní technika – kanalizace, 
• plynovod, 
• elektro – silnoproud, 
• elektro – slaboproud, 
• měření a regulace. 
Každá tato část je dále členěna na jednotlivé druhy prací. Do těchto stavebních prací 
je vždy zahrnut materiál, který je potřebný na její provedení. 
Ve své práci se bohužel nemohu zabývat porovnáním všech materiálů, neboť by to 
neodpovídalo stanovenému rozsahu práce. 
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9.1.1 Plánované náklady na architektonicko-stavební část 
Plánované náklady na architektonicko-stavební část činily 11 133 402,26 Kč a 
zahrnují stavební práce, které jsou uvedené v tabulce 3 spolu s jejich plánovanými 
náklady. 
 
Tabulka 3 - Plánované náklady na architektonicko-stavební část 
Architektonicko-stavební část Plánované náklady 
Zemní práce 108 805,80 Kč 
Zděné a betonové konstrukce 139 344,70 Kč 
Suché stavební práce 597 860,00 Kč 
Úpravy povrchů 544 180,70 Kč 
Izolace proti vodě 120 058,12 Kč 
Izolace tepelné 93 802,59 Kč 
Střešní pláště – povlakové krytiny, hydroizolace 53 416,60 Kč 
Konstrukce klempířské 51 978,00 Kč 
Podlahy 1 261 512,85 Kč 
Obklady 656 837,80 Kč 
Konstrukce truhlářské 2 714 083,20Kč 
Konstrukce zámečnické 230 718,00 Kč 
Výplně otvorů vnitřní 1 099 430,00 Kč 
Výplně otvorů vnější 513 771,00 Kč 
Malby a nátěry 210 258,30 Kč 
Ostatní kompletace a práce 436 622,00 Kč 
Výtahy 979 230,00 Kč 
Bourací práce 389 236,60 Kč 
Ostatní konstrukce a práce 147 256,00 Kč 
Projektová dokumentace 785 000,00 Kč 
Celkem 11 133 402,26 Kč 
 
9.1.2 Plánované náklady na statiku 
Plánované náklady na statiku činily 304 992,80 Kč a zahrnují stavební práce, které 
jsou uvedené v tabulce 4 spolu s jejich plánovanými náklady. 
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Tabulka 4 - Plánované náklady na statiku 
Statika Plánované náklady 
1. podzemní patro 9 977,00 Kč 
1. nadzemní patro 54 946,80 Kč 
2. nadzemní patro 148 435,80 Kč 
3. nadzemní patro 30 664,60 Kč 
4. nadzemní patro 60 968,60 Kč 
Celkem 304 992,80 Kč  
 
9.1.3 Plánované náklady na požárně-bezpečnostní řešení stavby 
Plánované náklady na požárně-bezpečnostní řešení stavby činily 35 730,00 Kč 
a zahrnují stavební práce, které jsou uvedené v tabulce 5 spolu s jejich plánovanými 
náklady. 
 
Tabulka 5 - Plánované náklady na požárně-bezpečnostní řešení stavby 
Požárně bezpečnostní řešení stavby Plánované náklady 
Přenosné hasicí přístroje 35 730,00 Kč 
Celkem 35 730,00 Kč  
 
9.1.4 Plánované náklady na vzduchotechniku a chlazení 
Plánované náklady na vzduchotechniku a chlazení činily 3 822 507,00 Kč a zahrnují 
stavební práce, které jsou uvedené v tabulce 6 spolu s jejich plánovanými náklady. 
 
Tabulka 6 - Plánované náklady na vzduchotechniku a chlazení 
Vzduchotechnika, chlazení Plánované náklady 
Zařízení č. 1 – Restaurace – přízemí  597 843,00 Kč 
Zařízení č. 2 – Restaurace – 1. patro 623 138,00 Kč 
Zařízení č. 3 – Restaurace – 2. patro – 1. část 460 798,00 Kč 
Zařízení č. 4 – Restaurace – 2. patro – 1. část 343 468,00 Kč 
Zařízení č. 5-1 – Restaurace – suterén – přívod  154 104,00 Kč 
Zařízení č. 5-2 – suterén – havarijní větrání 17 222,00 Kč 
Zařízení č. 5A – Restaurace – suterén – odvod 53 164,00 Kč 
Zařízení č. 5B – WC – suterén 1 32 080,00 Kč 
Zařízení č. 5C – WC – suterén 2 9 096,00 Kč 
Zařízení č. 6A – WC – 1. patro 20 299,50 Kč 
Zařízení č. 7A – WC – 2. patro 18 204,50 Kč 
Zařízení č. 8A – sprcha – 2. patro 9 018,00 Kč 
Zařízení č. 9A – sprcha – 2. patro 10 868,00 Kč 
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Zařízení č. 10/10A – Kuchyň  603 074,00 Kč 
Zařízení č. 11A – Větrání chladící jednotky 85 520,00 Kč 
Zařízení č. P1 – CHÚC A 73 738,00 Kč 
Zařízení č. K1 – Chlazení suterénu 224 722,00 Kč 
Ostatní 486 150,00 Kč 
Celkem 3 822 507,00 Kč 
 
9.1.5 Plánované náklady na vytápění 
Plánované náklady na vytápění činily 927 364,00 Kč a zahrnují stavební práce, které 
jsou uvedené v tabulce 7 spolu s jejich plánovanými náklady. 
 
Tabulka 7 - Plánované náklady na vytápění 
Vytápění Plánované náklady 
Zařízení v technické místnosti 387 591,00 Kč 
Armatury 187 836,00 Kč 
Otopná tělesa 102 515,00 Kč 
Potrubí 121 131,00 Kč 
Nátěry a označení 20 990,00 Kč 
Tepelná izolace potrubí 48 689,00 Kč 
Zkoušky zařízení 21 862,00 Kč 
Ostatní 36 750,00 Kč 
Celkem 927 364,00 Kč 
 
9.1.6 Plánované náklady na vodovod 
Plánované náklady na vodovod činily 541 804,90 Kč a zahrnují stavební práce, 
které jsou uvedené v tabulce 8 spolu s jejich plánovanými náklady. 
 
Tabulka 8 - Plánované náklady na vodovod 
Zdravotní technika – vodovod  Plánované náklady 
Celkem 541 804,90 Kč 
 
9.1.7 Plánované náklady na kanalizaci 
Plánované náklady na vytápění činily 834 019,00 Kč a zahrnují stavební práce, které 
jsou uvedené v tabulce 9 spolu s jejich plánovanými náklady. 
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Tabulka 9 - Plánované náklady na kanalizaci 
Zdravotní technika – kanalizace  Plánované náklady 
Kanalizace 347 440,00 Kč 
Zařizovací předměty 486 579,00 Kč 
Celkem 834 019,00 Kč 
 
9.1.8 Plánované náklady na plynovod 
Plánované náklady na vytápění činily 116 636,00 Kč a zahrnují stavební práce, které 
jsou uvedené v tabulce 10 spolu s jejich plánovanými náklady. 
 
Tabulka 10 - Plánované náklady na plynovod 
Plynovod Plánované náklady 
Vnitřní plynovod 71 089,00 Kč 
Ostatní materiál 38 347,00 Kč 
Cizí dodávky 0,00 Kč 
Ostatní práce ve výkazu výměr neuvedené 7 200,00 Kč 
Celkem 116 636,00 Kč 
 
9.1.9 Plánované náklady na silnoproud 
Plánované náklady na silnoproud činily 1 963 925,10 Kč a zahrnují stavební práce, 
které jsou uvedené v tabulce 11 spolu s jejich plánovanými náklady. 
 
Tabulka 11 - Plánované náklady na silnoproud 
Silnoproud Plánované náklady 
Rozvaděče 174 869,00 Kč 
Kabely 167 796,80 Kč 
Krabice a příslušenství 2 364,90 Kč 
Instalace vnitřních prostor 54 308,00 Kč 
Trubky, lišty, žlaby 51 870,00 Kč 
Svítidla – vnitřní osvětlení 1 148 573,40 Kč 
Montážní práce, revize a ostatní náklady 364 143,00 Kč 
Celkem 1 963 925,10 Kč 
 
9.1.10 Plánované náklady na slaboproud 
Plánované náklady na slaboproud činily 1 110 415,00 Kč a zahrnují stavební práce, 
které jsou uvedené v tabulce 12 spolu s jejich plánovanými náklady. 
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Tabulka 12 - Plánované náklady na slaboproud 
Slaboproud Plánované náklady 
Elektronický zabezpečovací systém 43 062,00 Kč 
Domácí telefon + video 17 462,00 Kč 
Data 41 238,00 Kč 
Ozvučení 170 808,00 Kč 
STA 163 926,00 Kč 
CCTV 541 745,00 Kč 
Ostatní 26 777,00 Kč 
Montážní práce, revize a ostatní náklady 105 397,00 Kč 
Celkem 1 110 415,00 Kč 
 
9.1.11 Plánované náklady na měření a regulaci 
Plánované náklady na měření a regulaci činily 462 202,00 Kč a zahrnují stavební 
práce, které jsou uvedené v tabulce 13 spolu s jejich plánovanými náklady. 
 
Tabulka 13 - Plánované náklady na měření a regulaci 
Měření a regulace Plánované náklady 
Periférie 183 001,00 Kč 
Řídící jednotka 73 246,00 Kč 
Kabeláž 34 235,00 Kč 
Rozvodnice 53 000,00 Kč 
Práce 118 720,00 Kč 
Celkem 462 202,00 Kč 
 
9.1.12 Plánované celkové náklady na stavební zakázku 
Celkové plánované náklady na stavební zakázku získáme sečtením celkových 
nákladů za jednotlivé stavební práce a vedlejších rozpočtových nákladů. Celkové 
plánované náklady na stavební zakázku tedy činí 21 933 094,00 Kč. 
 
Celkové náklady za jednotlivé stavební práce 21 252 998,06 Kč 
Vedlejší rozpočtové náklady 680 095,94 Kč 
Celkové plánované náklady 21 933 094,00 Kč 
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9.2 Skutečné náklady 
Abychom mohli plánované náklady porovnávat se skutečnými, musíme dodržet 
stejné členění těchto nákladů. Výši skutečných nákladů jsem se dozvěděla 
z položkových rozpočtů, které byly sestavovány vždy po skončení měsíce a byly zde 
uváděny skutečně vynaložené peněžní prostředky. Jednotlivé rozpočty jsem sečetla 
a skutečné náklady jsem opět umístila do tabulek, jako u plánovaných nákladů, aby 
porovnání bylo snadnější. 
Skutečné náklady jsou tedy také rozděleny do jedenácti částí, které jsou i se svými 
skutečnými náklady rozebírány níže. 
 
9.2.1 Skutečné náklady na architektonicko-stavební část 
Skutečně vynaložené náklady na architektonicko-stavební část činily 
7 670 733,53 Kč. Práce, které jsou do této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou 
vypsány v tabulce 14. 
 
Tabulka 14 - Skutečné náklady na architektonicko-stavební část 
Architektonicko-stavební část Skutečné náklady 
Zemní práce 90 431,00 Kč 
Zděné a betonové konstrukce 139 344,70 Kč 
Suché stavební práce 525 720,00 Kč 
Úpravy povrchů 338 979,30 Kč 
Izolace proti vodě 114 770,45 Kč 
Izolace tepelné 56 977,15 Kč 
Střešní pláště – povlakové krytiny, hydroizolace 37 304,65 Kč 
Konstrukce klempířské 23 192,06 Kč 
Podlahy 621 898,22 Kč 
Obklady 278 645,00 Kč 
Konstrukce truhlářské 2 647 938,03 Kč 
Konstrukce zámečnické 135 718,00 Kč 
Výplně otvorů vnitřní 611 692,20 Kč 
Výplně otvorů vnější 235 883,50 Kč 
Malby a nátěry 226 027,68 Kč 
Ostatní kompletace a práce 147 184,00 Kč 
Výtahy 630 799,99 Kč 
Bourací práce 255 971,60 Kč 
Ostatní konstrukce a práce 117 256,00 Kč 
Projektová dokumentace 435 000,00 Kč 
Celkem 7 670 733,53 Kč 
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9.2.2 Skutečné náklady na statiku 
Skutečně vynaložené náklady na statiku činily 734 825,35 Kč. Práce, které jsou do 
této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou vypsány v tabulce 15. 
 
Tabulka 15 - Skutečné náklady na statiku 
Statika Skutečné náklady 
1. podzemní patro 0,00 Kč 
1. nadzemní patro 35 846,40 Kč 
2. nadzemní patro 34 602,60 Kč 
3. nadzemní patro 30 664,60 Kč 
4. nadzemní patro 60 968,60 Kč 
Stavební vícepráce 572 743,15 Kč 
Celkem 734 825,35 Kč 
 
9.2.3 Skutečné náklady na požárně-bezpečnostní řešení stavby 
Skutečně vynaložené náklady na požárně-bezpečnostní řešení stavby činily 
114 541,00 Kč. Práce, které jsou do této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou vypsány 
v tabulce 16. 
 
Tabulka 16 - Skutečné náklady na požárně-bezpečností řešení stavby 
Požárně bezpečnostní řešení stavby Skutečné náklady 
Přenosné hasicí přístroje 114 541,00 Kč 
Celkem 114 541,00 Kč 
 
9.2.4 Skutečné náklady na vzduchotechniku a chlazení 
Skutečně vynaložené náklady na vzduchotechniku a chlazení činily 
3 047 055,78 Kč. Práce, které jsou do této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou 
vypsány v tabulce 17. 
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Tabulka 17 - Skutečné náklady na vzduchotechniku a chlazení 
Vzduchotechnika, chlazení Skutečné náklady 
Zařízení č. 1 – Restaurace – přízemí  393 163,05 Kč 
Zařízení č. 2 – Restaurace – 1. patro 380 029,77 Kč 
Zařízení č. 3 – Restaurace – 2. patro – 1. část 317 271,16 Kč 
Zařízení č. 4 – Restaurace – 2. patro – 2. část 240 173,42 Kč 
Zařízení č. 5-1 – Restaurace – suterén – přívod  90 035,63 Kč 
Zařízení č. 5-2 – suterén – havarijní větrání 9 268,72 Kč 
Zařízení č. 5A – Restaurace – suterén – odvod 39 767,93 Kč 
Zařízení č. 5B – WC – suterén 1 30 536,68 Kč 
Zařízení č. 5C – WC – suterén 2 9 370,77 Kč 
Zařízení č. 6A – WC – 1. patro 25 810,42 Kč 
Zařízení č. 7A – WC – 2. patro 18 223,63Kč 
Zařízení č. 8A – sprcha – 2. patro 8 925,57 Kč 
Zařízení č. 9A – sprcha – 2. patro 0,00 Kč 
Zařízení č. 10/10A – Kuchyň  334 086,03 Kč 
Zařízení č. 11A – Větrání chladící jednotky 53 390,20 Kč 
Zařízení č. 12 – Kotelna  1 543,25 Kč 
Zařízení č. P1 – CHÚC A 87 326,55 Kč 
Zařízení č. K1 – Chlazení suterénu 240 545,00 Kč 
Zařízení č. K2 – Chlazení varny piva 55 865,00 Kč 
Zařízení č. K3 – Chlazení kuchyně 10 560,00 Kč 
Zařízení č. K4 – Chlazení pro VZT zařízení 1 až 5-1 628 117,00 Kč 
Ostatní 0,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 73 046,00 Kč 
Celkem 3 047 055,78 Kč 
 
9.2.5 Skutečné náklady na vytápění 
Skutečně vynaložené náklady na vytápění činily 851 441,93 Kč. Práce, které jsou do 
této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou vypsány v tabulce 18. 
 
Tabulka 18 - Skutečné náklady na vytápění 
Vytápění Skutečné náklady 
Zařízení v technické místnosti 214 050,00 Kč 
Armatury 128 866,00 Kč 
Otopná tělesa 114 490,00 Kč 
Potrubí 188 179,00 Kč 
Nátěry a označení 9 957,00 Kč 
Tepelná izolace potrubí 89 379,00 Kč 
Zkoušky zařízení 11 620,00 Kč 
Ostatní 35 498,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 59 402,93 Kč 
Celkem 851 441,93 Kč 
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9.2.6 Skutečné náklady na vodovod 
Skutečně vynaložené náklady na vodovod činily 426 885,22 Kč. Práce, které jsou do 
této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou vypsány v tabulce 19. 
 
Tabulka 19 - Skutečné náklady na vodovod 
Vodovod Skutečné náklady 
Vodovod 391 571,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 35 314,22 Kč 
Celkem 426 885,22 Kč 
 
9.2.7 Skutečné náklady na kanalizaci 
Skutečně vynaložené náklady na kanalizaci činily 186 969,75 Kč. Práce, které jsou 
do této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou vypsány v tabulce 20. 
 
Tabulka 20 - Skutečné náklady na kanalizaci 
Kanalizace Skutečné náklady 
Kanalizace 129 282,02 Kč 
Zařizovací předměty 41 946,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 15 741,73 Kč 
Celkem 186 969,75 Kč 
 
9.2.8 Skutečné náklady na plynovod 
Skutečně vynaložené náklady na plynovod činily 94 329,64 Kč. Práce, které jsou do 
této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou vypsány v tabulce 21. 
 
Tabulka 21 - Skutečné náklady na plynovod 
Plynovod Skutečné náklady 
Vnitřní plynovod 40 611,50 Kč 
Ostatní materiál 47 137,00 Kč 
Cizí dodávky 0,00 Kč 
Ostatní práce ve výkazu výměr neuvedené 0,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 6 581,14 Kč 
Celkem 94 329,64 Kč 
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9.2.9 Skutečné náklady na silnoproud 
Skutečně vynaložené náklady na silnoproud činily 1 060 889,92 Kč. Práce, které 
jsou do této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou vypsány v tabulce 22. 
 
Tabulka 22 - Skutečné náklady na silnoproud 
Silnoproud Skutečné náklady 
Rozvaděče 255 361,00 Kč 
Kabely 166 927,00 Kč 
Krabice a příslušenství 79 471,30 Kč 
Instalace vnitřních prostor 22 316,40 Kč 
Trubky, lišty, žlaby, hromosvod 35 148,30 Kč 
Svítidla – vnitřní osvětlení 133 888,33 Kč 
Montážní práce, revize a ostatní náklady 293 762,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 74 015,59 Kč 
Celkem 1 060 889,92 Kč 
 
9.2.10 Skutečné náklady na slaboproud 
Skutečně vynaložené náklady na slaboproud činily 1 007 623,96 Kč. Práce, které 
jsou do této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou vypsány v tabulce 23. 
 
Tabulka 23 - Skutečné náklady na slaboproud 
Slaboproud Skutečné náklady 
Elektronický zabezpečovací systém 281 668,00 Kč 
Domácí telefon + video 22 916,00 Kč 
Data 61 700,00 Kč 
Ozvučení 65 892,00 Kč 
STA 61 444,00 Kč 
CCTV 340 634,00 Kč 
Ostatní 22 507,00 Kč 
Montážní práce, revize a ostatní náklady 93 261,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 57 601,96 Kč 
Celkem 1 007 623,96 Kč 
 
9.2.11 Skutečné náklady na měření a regulaci 
Skutečně vynaložené náklady na měření a regulaci činily 486 611,00 Kč. Práce, 
které jsou do této části zahrnuty i s jejich náklady, jsou vypsány v tabulce 24. 
 
   
 
- 78 - 9. Kontrola nákladů a analýza odchylek 
Tabulka 24 - Skutečné náklady na měření a regulaci 
Měření a regulace Skutečné náklady 
Periférie 133 755,00 Kč 
Řídící jednotka 127 522,00 Kč 
Kabeláž 29 455,00 Kč 
Rozvodnice 72 571,00 Kč 
Práce 87 498,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 35 810,00 Kč 
Celkem 486 611,00 Kč 
 
9.2.12 Skutečné celkové náklady na stavební zakázku 
Skutečné celkové náklady na stavební zakázku získáme sečtením nákladů za 
jednotlivé stavební práce, vedlejších rozpočtových nákladů a odečtením nákladů za 
neprovedené práce. 
 
Celkové náklady za jednotlivé stavební práce 15 681 907,08 Kč 
Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00 Kč 
Odpočet -120 695,00 Kč 
Celkové skutečné náklady 15 771 212,08 Kč 
 
9.3 Porovnání plánovaných a skutečných nákladů 
Jak již jsem zmiňovala, k porovnání plánovaných a skutečných nákladů jsem 
použila stanovení celkové odchylky. Celková odchylka se stanoví pomocí vzorce: 
 =	 −	 (3) 
Oc……………………….………… celková odchylka 
Np……………………….………… celkové plánované náklady 
Ns……………………….………… celkové skutečné náklady 
Pro lepší orientaci jsem si vytvořila tabulky, které obsahují plánované náklady, 
skutečné náklady a celkovou odchylku. 
Celkové odchylky, které jsou s mínusem, udávají, že výsledek vyšel záporný, což 
znamená, že skutečné náklady překročily náklady plánované. Toto bývá způsobeno 
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započítáním prací, se kterými původní rozpočet nepočítal. Zřídkakdy bývá skutečná 
cena vyšší než plánovaná, což by zápornou odchylku též způsobovalo. 
Kladná odchylka je ve většině případů zapříčiněna snížením skutečné ceny 
materiálů a provedených prací v jednotlivých stavebních částech, oproti ceně plánované. 
Dalším důvodem vzniku kladné odchylky je stav, kdy nejsou vykonány všechny práce, 
nebo není použit všechen materiál, který je započítán v plánovaných nákladech, toto 
však není v tomto projektu tak častá situace. 
 
9.3.1 Porovnání nákladů na architektonicko-stavební část 
V tabulce 25 můžeme vidět, že skoro u všech stavebních prací došlo k úspoře 
nákladů. U zděných a betonových konstrukcí byl rozpočet dodržen a pouze u maleb a 
nátěrů byly skutečné náklady vyšší než plánované. 
Celková odchylka nákladů na architektonicko-stavební část činila 3 462 668,73 Kč, 
což může být způsobeno neprovedením některých prací nebo nižší cenou, než je cena 
plánovaná. 
 
Tabulka 25 - Porovnání nákladů na architektonicko-stavební část 
Architektonicko-stavební 
část 
Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Zemní práce 108 805,80 Kč 90 431,00 Kč 18 374,80 Kč 
Zděné a betonové 
konstrukce 139 344,70 Kč 139 344,70 Kč 0,00 Kč 
Suché stavební práce 597 860,00 Kč 525 720,00 Kč 72 140,00 Kč 
Úpravy povrchů 544 180,70 Kč 338 979,30 Kč 205 201,40 Kč 
Izolace proti vodě 120 058,12 Kč 114 770,45 Kč 5 287,67 Kč 
Izolace tepelné 93 802,59 Kč 56 977,15 Kč 36 825,44 Kč 
Střešní pláště – povlakové 
krytiny, hydroizolace 53 416,60 Kč 37 304,65 Kč 16 111,95 Kč 
Konstrukce klempířské 51 978,00 Kč 23 192,06 Kč 28 785,94 Kč 
Podlahy 1 261 512,85 Kč 621 898,22 Kč 639 614,63 Kč 
Obklady 656 837,80 Kč 278 645,00 Kč 378 192,80 Kč 
Konstrukce truhlářské 2 714 083,20Kč 2 647 938,03 Kč 66 145,17 Kč 
Konstrukce zámečnické 230 718,00 Kč 135 718,00 Kč 95 000,00 Kč 
Výplně otvorů vnitřní 1 099 430,00 Kč 611 692,20 Kč 487 737,80 Kč 
Výplně otvorů vnější 513 771,00 Kč 235 883,50 Kč 277 887,50 Kč 
Malby a nátěry 210 258,30 Kč 226 027,68 Kč - 15 769,38 Kč 
Ostatní kompletace a práce 436 622,00 Kč 147 184,00 Kč 289 438,00 Kč 
Výtahy 979 230,00 Kč 630 799,99 Kč 348 430,01 Kč 
   
 
- 80 - 9. Kontrola nákladů a analýza odchylek 
Bourací práce 389 236,60 Kč 255 971,60 Kč 133 265,00 Kč 
Ostatní konstrukce a práce 147 256,00 Kč 117 256,00 Kč 30 000,00 Kč 
Projektová dokumentace 785 000,00 Kč 435 000,00 Kč 350 000,00 Kč 
Celkem 11 133 402,26 Kč 7 670 733,53 Kč 3 462 668,73 Kč 
 
9.3.2 Porovnání nákladů na statiku 
V tabulce 26 můžeme vidět, že skutečné náklady na statiku převyšují náklady 
plánované, i přesto, že ve všech nadzemních patrech nebyly plánované náklady vyšší 
než náklady skutečné. Je to způsobeno tím, že do rozpočtů skutečných nákladů byly 
připočítány stavební vícepráce, které v plánovaných nákladech nebyly zakalkulovány. 
Celková odchylka nákladů na statiku nám vyšla záporná, což znamená, že skutečné 
náklady překročily náklady plánované o 429 832,55 Kč. 
 
Tabulka 26 - Porovnání nákladů na statiku 
Statika Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
1. podzemní patro 9 977,00 Kč 0,00 Kč 9 977,00 Kč 
1. nadzemní patro 54 946,80 Kč 35 846,40 Kč 19 100,40 Kč 
2. nadzemní patro 148 435,80 Kč 34 602,60 Kč 113 833,20 Kč 
3. nadzemní patro 30 664,60 Kč 30 664,60 Kč 0,00 Kč 
4. nadzemní patro 60 968,60 Kč 60 968,60 Kč 0,00 Kč 
Stavební vícepráce 0,00 Kč 572 743,15 Kč - 572 743,15 Kč 
Celkem 304 992,80 Kč  734 825,35 Kč - 429 832,55 Kč 
 
9.3.3 Porovnání nákladů na požárně-bezpečnostní řešení stavby 
Jak můžeme vidět v tabulce 27, skutečné náklady jsou vyšší než náklady plánované, 
což je způsobeno přidáním požárních ucpávek, které nebyly součástí projektu, tudíž 
nebyly započítány do plánovaných nákladů. 
Celková odchylka nám vyšla záporná, což znamená, že plánované náklady byly 
překročeny o 78 811,00 Kč. 
 
Tabulka 27 - Porovnání nákladů na požárně-bezpečnostní řešení stavby 
Požárně bezpečnostní 
řešení stavby 
Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Přenosné hasicí přístroje 35 730,00 Kč 114 541,00 Kč - 78 811,00 Kč 
Celkem 35 730,00 Kč  114 541,00 Kč - 78 811,00 Kč 
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9.3.4 Porovnání nákladů na vzduchotechniku a chlazení 
V oblasti vzduchotechniky a chlazení dochází u většiny zařízení k úsporám, neboť 
cena plánovaná je vyšší než cena skutečná. Na druhé straně se ve skutečných nákladech 
objevují i zařízení, jak můžeme vidět v tabulce 28, se kterými se původně nepočítalo, 
čímž skutečné náklady zvyšují. Byla zde také přidána koordinační přirážka ve výši 7,5% 
z celkových nákladů na jednotlivá zařízení. 
I přesto, že některá zařízení byla přidána nad rámec plánu, při porovnání nákladů 
na vzduchotechniku a chlazení nám vychází kladný výsledek. Znamená to tedy, 
že oproti plánovaným nákladům ušetříme 775 455,22 Kč. 
 
Tabulka 28 - Porovnání nákladů na vzduchotechniku a chlazení 
Vzduchotechnika, chlazení Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Zařízení č. 1 – Restaurace – 
přízemí  597 843,00 Kč 393 163,05 Kč 204 679,95 Kč 
Zařízení č. 2 – Restaurace – 1. 
patro 623 138,00 Kč 380 029,77 Kč 243 108,23 Kč 
Zařízení č. 3 – Restaurace – 2. 
patro – 1. část 460 798,00 Kč 317 271,16 Kč 143 526,84 Kč 
Zařízení č. 4 – Restaurace – 2. 
patro – 1. část 343 468,00 Kč 240 173,42 Kč 103 294,58 Kč 
Zařízení č. 5-1 – Restaurace – 
suterén – přívod  154 104,00 Kč 90 035,63 Kč 64 068,37 Kč 
Zařízení č. 5-2 – suterén – 
havarijní větrání 17 222,00 Kč 9 268,72 Kč 7 953,28 Kč 
Zařízení č. 5A – Restaurace – 
suterén – odvod 53 164,00 Kč 39 767,93 Kč 13 396,07 Kč 
Zařízení č. 5B – WC – suterén 
1 32 080,00 Kč 30 536,68 Kč 1 547,32 Kč 
Zařízení č. 5C – WC – suterén 
2 9 096,00 Kč 9 370,77 Kč - 274,77 Kč 
Zařízení č. 6A – WC – 1. patro 20 299,50 Kč 25 810,42 Kč - 5 510,92 Kč 
Zařízení č. 7A – WC – 2. patro 18 204,50 Kč 18 223,63Kč - 19,13 Kč 
Zařízení č. 8A – sprcha – 2. 
patro 9 018,00 Kč 8 925,57 Kč 92,43 Kč 
Zařízení č. 9A – sprcha – 2. 
patro 10 868,00 Kč 0,00 Kč 10 868,00 Kč 
Zařízení č. 10/10A – Kuchyň  603 074,00 Kč 334 086,03 Kč 268 987,97 Kč 
Zařízení č. 11A – Větrání 
chladící jednotky 85 520,00 Kč 53 390,20 Kč 32 129,80 Kč 
Zařízení č. 12 – Kotelna 0,00 Kč 1 543,25 Kč - 1 543,25 Kč 
   
 
- 82 - 9. Kontrola nákladů a analýza odchylek 
Zařízení č. P1 – CHÚC A 73 738,00 Kč 87 326,55 Kč - 13 588,55 Kč 
Zařízení č. K1 – Chlazení 
suterénu 224 722,00 Kč 240 545,00 Kč - 15 823,00 Kč 
Zařízení č. K2 – Chlazení 
varny piva 0,00 Kč 55 865,00 Kč - 55 865,00 Kč 
Zařízení č. K3 – Chlazení 
kuchyně 0,00 Kč 10 560,00 Kč - 10 560,00 Kč 
Zařízení č. K4 – Chlazení pro 
VZT zařízení 1 až 5-1 0,00 Kč 628 117,00 Kč - 628 117,00 Kč 
Ostatní 486 150,00 Kč 0,00 Kč 486 150,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 
7,5% 0,00 Kč 73 046,00 Kč - 73 046,00 Kč 
Celkem 3 822 507,00 Kč 3 047 055,78 Kč 775 455,22 Kč 
 
9.3.5 Porovnání nákladů na vytápění 
V části vytápění opět dochází k úsporám, což je způsobeno nižšími skutečnými 
cenami, než jsou ceny plánované. Záporná odchylka u otopných těles a potrubí byla 
způsobena, vyššími skutečnými cenami, než byly ceny plánované, ale i zvýšením počtu 
použitého materiálu. Objevuje se zde také koordinační přirážka, která činní 7,5% 
z nákladů na vytápění. 
Velká úspora na zařízení v technické místnosti nám dopomohla ke kladné odchylce, 
jak můžeme vidět v tabulce 29. Za vytápění bylo oproti plánu ušetřeno 75 922,07 Kč. 
 
Tabulka 29 - Porovnání nákladů na vytápění 
Vytápění Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Zařízení v technické místnosti 387 591,00 Kč 214 050,00 Kč 173 541,00 Kč 
Armatury 187 836,00 Kč 128 866,00 Kč 58 970,00 Kč 
Otopná tělesa 102 515,00 Kč 114 490,00 Kč - 11 975,00 Kč 
Potrubí 121 131,00 Kč 188 179,00 Kč - 67 048,00 Kč 
Nátěry a označení 20 990,00 Kč 9 957,00 Kč 11 033,00 Kč 
Tepelná izolace potrubí 48 689,00 Kč 89 379,00 Kč - 40 690,00 Kč 
Zkoušky zařízení 21 862,00 Kč 11 620,00 Kč 10 242,00 Kč 
Ostatní 36 750,00 Kč 35 498,00 Kč 1 252,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 0,00 Kč 59 402,93 Kč - 59 402,93 Kč 
Celkem 927 364,00 Kč 851 441,93 Kč 75 922,07 Kč 
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9.3.6 Porovnání nákladů na vodovod 
Většina materiálů a prací na vodovod byla pořízena levněji, než bylo původně 
předpokládáno, proto i po započtení koordinační přirážky 7,5% z těchto nákladů, nám 
vyšla kladná odchylka. 
Porovnala jsem celkové plánované náklady a celkové skutečné náklady a vyšlo mi, 
že na celkových nákladech za vodovod bylo uspořeno 114 919,68 Kč, jak můžeme vidět 
v tabulce 30. 
 
Tabulka 30 - Porovnání nákladů na vodovod 
Vodovod Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Vodovod 541 804,90 Kč 391 571,00 Kč 150 233,90 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 0,00 Kč 35 314,22 Kč - 35 314,22 Kč 
Celkem 541 804,90 Kč 426 885,22 Kč 114 919,68 Kč 
 
9.3.7 Porovnání nákladů na kanalizaci 
V této části jsem porovnávala plánované náklady na kanalizaci s náklady 
skutečnými. Jak jsem zjistila, dochází zde k velkým úsporám, což je způsobeno nižší 
skutečnou cenou, ale především tím, že nebyly použity všechny materiály, se kterými 
se v projektu počítalo. Koordinační přirážka nám úspory nepatrně snižuje. 
Tabulka 31 ukazuje, že zde dochází k velkým úsporám ve výši 647 049,25 Kč. 
 
Tabulka 31 - Porovnání nákladů na kanalizaci 
Kanalizace Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Kanalizace 347 440,00 Kč 129 282,02 Kč 218 157,98 Kč 
Zařizovací předměty 486 579,00 Kč 41 946,00 Kč 444 633,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 7,5% 0,00 Kč 15 741,73 Kč - 15 741,73 Kč 
Celkem 834 019,00 Kč 186 969,75 Kč 647 049,25 Kč 
 
9.3.8 Porovnání nákladů na plynovod 
U nákladů na plynovod opět dochází k úsporám, vlivem snižování skutečných cen 
oproti plánovaným. U ostatních materiálů vychází záporná odchylka, nikoli z důvodů 
vyšších cen, ale z důvodu zvyšování spotřebovaného materiálu. Koordinační přirážka 
nám opět úsporu nepatrně snižuje. 
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Celková odchylka vychází kladná, jak můžeme vidět v tabulce 32. Oproti 
plánovaným nákladům bylo uspořeno 22 306,36 Kč. 
 
Tabulka 32 - Porovnání nákladů na plynovod 
Plynovod Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Vnitřní plynovod 71 089,00 Kč 40 611,50 Kč 30 477,50 Kč 
Ostatní materiál 38 347,00 Kč 47 137,00 Kč - 8 790,00 Kč 
Cizí dodávky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Ostatní práce ve výkazu 
výměr neuvedené 7 200,00 Kč 0,00 Kč 7 200,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 
7,5% 0,00 Kč 6 581,14 Kč - 6 581,14 Kč 
Celkem 116 636,00 Kč 94 329,64 Kč 22 306,36 Kč 
 
9.3.9 Porovnání nákladů na silnoproud 
Skutečné náklady na silnoproud jsou téměř o polovinu menší než náklady 
plánované, což je zapříčiněno velkou úsporou na vnitřním osvětlení. Této úspory bylo 
dosaženo volbou levnějších svítidel. U rozvaděčů, krabic a příslušenství je skutečná 
cena vyšší a tím úsporu snižuje. Kladnou odchylku nám také snižuje koordinační 
odchylka, která činí 7,5% z celkových nákladů. 
Skutečné celkové náklady jsou o 903 035,18 Kč nižší než celkové plánované 
náklady, jak můžeme vidět v tabulce 33. 
 
Tabulka 33 - Porovnání nákladů na silnoproud 
Silnoproud Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Rozvaděče 174 869,00 Kč 255 361,00 Kč - 80 492,00 Kč 
Kabely 167 796,80 Kč 166 927,00 Kč 869,80 Kč 
Krabice a příslušenství 2 364,90 Kč 79 471,30 Kč - 77 106,40 Kč 
Instalace vnitřních prostor 54 308,00 Kč 22 316,40 Kč 31 991,60 Kč 
Trubky, lišty, žlaby 51 870,00 Kč 35 148,30 Kč 16 721,70 Kč 
Svítidla – vnitřní osvětlení 1 148 573,40 Kč 133 888,33 Kč 1 014 685,07 Kč 
Montážní práce, revize 
a ostatní náklady 364 143,00 Kč 293 762,00 Kč 70 381,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 
7,5% 0,00 Kč 74 015,59 Kč -74 015,59 Kč 
Celkem 1 963 925,10 Kč 1 060 889,92 Kč 903 035,18 Kč 
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9.3.10 Porovnání nákladů na slaboproud 
V tabulce 34 můžeme vidět, že u elektronického zabezpečovacího systému, 
domácího telefonu a videa a u dat jsou skutečné náklady vyšší, než náklady plánované, 
protože ve skutečnosti bylo použito více materiálu, než bylo původně plánováno. Opět 
zde byla připočítána koordinační přirážka 7,5% z celkových nákladů. 
Celková odchylka vyšla kladná, což znamená, že skutečné náklady jsou 
o 102 791,04 Kč vyšší než náklady plánované. 
 
Tabulka 34 - Porovnání nákladů na slaboproud 
Slaboproud Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Elektronický zabezpečovací 
systém 43 062,00 Kč 281 668,00 Kč - 238 606,00 Kč 
Domácí telefon + video 17 462,00 Kč 22 916,00 Kč - 5 454,00 Kč 
Data 41 238,00 Kč 61 700,00 Kč - 20 462,00 Kč 
Ozvučení 170 808,00 Kč 65 892,00 Kč 104 916,00 Kč 
STA 163 926,00 Kč 61 444,00 Kč 102 482,00 Kč 
CCTV 541 745,00 Kč 340 634,00 Kč 201 111,00 Kč 
Ostatní 26 777,00 Kč 22 507,00 Kč 4 270,00 Kč 
Montážní práce, revize a 
ostatní náklady 105 397,00 Kč 93 261,00 Kč 12 136,00 Kč 
Koordinační přirážka GDS 
7,5% 0,00 Kč 57 601,96 Kč - 57 601,96 Kč 
Celkem 1 110 415,00 Kč 1 007 623,96 Kč 102 791,04 Kč 
 
9.3.11 Porovnání nákladů na měření a regulaci 
U nákladů na měření a regulaci dochází v periférii, kabeláži a u prací, stejně jako u 
většiny předchozích částí, k úsporám, které jsou způsobené nižšími skutečnými cenami, 
než jsou ceny plánované. V této části ovšem dochází také ke zvyšování skutečných 
nákladů oproti plánovaným nákladům a to u řídících jednotek a rozvodnic. 
S připočtením koordinační přirážky, jež činí 7,5% z celkových nákladů na měření 
a regulaci nám vychází celková odchylka záporná, což značí vyšší skutečné náklady, 
než plánované. Skutečné náklady převyšují plánované náklady o 24 409,00 Kč, jak je 
patrné z tabulky 35. 
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Tabulka 35 - Porovnání nákladů na měření a regulaci 
Měření a regulace Plánované 
náklady 
Skutečné 
náklady 
Celková 
odchylka 
Periférie 183 001,00 Kč 133 755,00 Kč 49 246,00 Kč 
Řídící jednotka 73 246,00 Kč 127 522,00 Kč - 54 276,00 Kč 
Kabeláž 34 235,00 Kč 29 455,00 Kč 4 780,00 Kč 
Rozvodnice 53 000,00 Kč 72 571,00 Kč - 19 571,00 Kč 
Práce 118 720,00 Kč 87 498,00 Kč 31 222,00 Kč 
Koordinační přirážka 
GDS 7,5% 0,00 Kč 35 810,00 Kč - 35 810,00 Kč 
Celkem 462 202,00 Kč 486 611,00 Kč - 24 409,00 Kč 
 
9.3.12 Porovnání celkových plánovaných nákladů na zakázku s celkovými 
skutečnými náklady 
Nyní bych ráda porovnala celkové plánované náklady s celkovými skutečnými 
náklady. Jako u předchozího porovnání i tady jsem vytvořila přehlednou tabulku 36, 
která znázorňuje plánované náklady, skutečné náklady a celkovou odchylku. Odchylky, 
které jsou kladné, označují ty části stavební zakázky, ve kterých dochází k úsporám, což 
znamená, že plánované náklady byly vyšší než náklady skutečné. Naopak odchylky 
s mínusovým znaménkem, jsou odchylky záporné. V těchto částech byly skutečné 
náklady vyšší než náklady plánované. 
Celková odchylka, kterou jsem vypočítala odečtením celkových skutečných nákladů 
od celkových plánovaných nákladů, mi vyšla kladná, ve výši 6 161 881,92 Kč, což je 
pro podnik dobré, neboť o tuto částku snížil plánované náklady. 
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Tabulka 36 - Porovnání celkových plánovaných nákladů na zakázku s celkovými 
skutečnými náklady na zakázku 
 Plánované náklady Skutečné náklady Celková odchylka 
Architektonicko-
stavební 
11 133 402,26 Kč 7 670 733,53 Kč 3 462 668,73 Kč 
Statika 304 992,80 Kč 734 825,35 Kč - 429 832,55 Kč 
Požárně-bezpečnostní 
řešení stavby 
35 730,00 Kč 114 541,00 Kč - 78 811,00 Kč 
Vzduchotechnika, 
chlazení 
3 822 507,00 Kč 3 047 055,78 Kč 775 451,22 Kč 
Vytápění 927 364,00 Kč 851 441,93 Kč 75 922,07 Kč 
Vodovod 541 804,90 Kč 426 885,22 Kč 114 919,68 Kč 
Kanalizace 834 019,00 Kč 186 969,75 Kč 647 049,25 Kč 
Plynovod 116 636,00 Kč 94 329,64 Kč 22 306,36 Kč 
Silnoproud 1 963 925,10 Kč 1 060 889,92 Kč 903 035,18 Kč 
Slaboproud 1 110 415,00 Kč 1 007 623,96 Kč 102 791,04 Kč 
Měření a regulace 462 202,00 Kč 486 611,00 Kč - 24 409,00 Kč 
Vedlejší rozpočtové 
náklady 
680 095,94 Kč 210 000,00 Kč 470 095,94 Kč 
Odpočet 0,00 Kč - 120 695,00 Kč 120 695,00 Kč 
Celkem 21 933 094,00 Kč 15 771 212,08 Kč 6 161 881,92 Kč 
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10. Shrnutí 
Z obrázku 4 vidíme, ve kterých částech stavební zakázky došlo ke snížení 
skutečných nákladů oproti plánovaným nákladům a ve kterých došlo naopak k jejich 
zvýšení. 
Největší rozdíl mezi plánovanými náklady a skutečnými náklady je u nejdražší části, 
což je část architektonicko-stavební. Zde dochází ke kladné odchylce ve výši 
3 462 668,73 Kč, která je větší než polovina celkové odchylky. Jak jsem již zmiňovala, 
je to způsobeno vyjednáním nižších cen s dodavateli, než bylo půdně plánováno. 
Naopak k největší záporné odchylce dochází v části statika, kde vyšla odchylka 
záporná a to ve výši -429 832,55 Kč. Tato odchylka byla způsobena připočtením 
stavebních víceprací do skutečných nákladů, se kterými se v plánovaných nákladech 
nepočítalo. 
 
 
Obrázek 4 - Porovnání plánovaných a skutečných nákladů 
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Jak můžeme vidět z obrázku 5, plánované náklady nebyly stanoveny moc přesně, 
neboť celková odchylka na stavební zakázku činila 6 161 881,92 Kč, což je téměř 
čtvrtina plánovaných nákladů. Tato odchylka byla kladná, což znamená, že došlo 
k úspoře peněžních prostředků. Odchylka byla způsobena použitím levnějšího materiálu 
a levnějších prací, než bylo plánováno. 
 
 
Obrázek 5 - Porovnání celkových plánovaných a celkových skutečných nákladů 
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11. Závěr 
Manažerské účetnictví je v dnešní době pro podniky velice důležité, neboť 
informace, které z něho získáme, slouží řídícím pracovníkům na všech stupních 
v podniku k lepší kontrole a řízení. Tyto informace nám také slouží k lepšímu 
rozhodování týkající se budoucnosti dané společnosti. 
Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat možnosti využití manažerského 
účetnictví pro řízení nákladů ve stavebním podniku. Z hlediska ekonomické úspěšnosti 
stavební firmy je klíčové sledování nákladů na stavebních zakázkách. Proto jsem uvítala 
možnost provést odchylkové řízení na konkrétní stavební zakázce, ke které jsem získala 
podklady.  
Nejprve jsem porovnávala jednotlivé stavební práce, které byly součástí jedenácti 
samostatných oddílů členěných podle rozpočtu stavební zakázky. Při celkovém 
porovnání skutečných a plánovaných nákladů na stavební zakázku jsem zjistila, že došlo 
k výrazné úspoře, která činila téměř čtvrtinu plánovaných nákladů. K této úspoře došlo i 
přes několik dílčích případů překročení nákladů vyvolaných vícepracemi. 
V manažerském účetnictví dochází převážně ke sledování záporných položek, které 
by měly být řádně odůvodněné, předmětem zájmu by však mělo být i zjišťování příčin 
vzniku výrazných úspor. V daném případě se především jednalo o úspory vyvolané 
výrazně nižšími cenami materiálů. Domnívám se, že tato odchylka byla způsobena při 
sestavení předběžného rozpočtu, kde zřejmě byly použity ceny databáze rozpočtovacího 
softwaru, které bývají nadhodnocené. Stavební firmy většinou dosahují cen nižších díky 
výhodným smlouvám s dodavateli. 
Manažerské účetnictví a zvláště pak odchylkové řízení má v podniku nezastupitelné 
místo. Spolu se stanovením výše odchylky identifikujeme také příčinu jejího vzniku. 
Známe-li příčinu vzniku odchylky je do budoucna jednodušší takovéto odchylce 
předejít. Velmi důležitá je pro společnost také průběžná kontrola nákladů, neboť ta nám 
umožňuje operativně reagovat na vznikající problémy. Vypovídací schopnost informací 
získaných z manažerského účetnictví je v neposlední řadě ovlivněna také kvalitou 
podkladů pro plán (v daném případě předběžného rozpočtu) i skutečnost (informace 
z vnitropodnikového účetnictví). 
   
 
- 91 - Použitá literatura 
Použitá literatura 
HOUSKA, M., ŠOLJAKOVÁ, L.: Manažerské účetnictví – Oficiální terminologie, 
Praha, ASPI Publishing, s.r.o., 2003, s. 294, ISBN 80-86395-43-X. 
HRADECKÝ, M., LANČA, J., ŠIŠKA, L.: Manažerské účetnictví, Praha, GRADA 
Publishing, a.s., 2008, s. 259, ISBN 978-80-247-2471-3. 
KRÁL, B. A KOL.: Nákladové a manažerské účetnictví, Praha, Prospektrum, spol. 
s r. o., 1997, s. 408, ISBN 80-7175-060-3. 
KRÁL, B. A KOL.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2002, s. 547, 
ISBN 80-7261-062-7. 
SCHROLL, R., JANOUT, J., KRÁL, B., KRÁLÍČEK, V.: Manažerské účetnictví 
v podmínkách tržního hospodářství, Praha, TRIZONIA, s. r. o., 1993, s. 252, ISBN 
80-85573-23-7. 
  
   
 
- 92 - Seznam zkratek a značek 
Seznam zkratek a značek 
Atd. – a tak dále 
Tzv. – takzvaně 
Viz. – dle 
Např. – například 
Kč – koruna česká 
 
